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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli hallin ulkoseinien vertailu. Käsiteltiin kahta erilais-
ta ulkoseinärakennetta hallirakennukseen, paroc-elementtiä ja puurunkoa. Puurungon 
tekeminen on työlästä isoon hallirakennukseen, joten otettiin vertailuun valmis ele-
mentti. 
 
Työssä käsiteltiin vuoden 2010 lämmöneristysvaatimuksia seinärakenteille ja myös 
vuoden 2012 muuttuvat vaatimukset otettiin huomioon. Näin saatiin seinärakenteiden 
paksuudet, 150mm ja 200mm. Hallirakentamista käsiteltiin yleisesti ja mitä vaihtoeh-
toja on olemassa runkorakenteiksi. Runkorakenteeksi valittiin teräsrunko. Työ sisäl-
tää paroc-elementin ja puurungon tekniset ominaisuudet, kiinnityksen ja asennuksen.  
 
Elinkaaritaloudessa käsiteltiin mitä ympäristövaikutuksia seinärakenteilla on niiden 
koko elinkaarenaikana. Laskettiin myös elinkaarikustannukset seinärakenteille. Pa-
roc-elementin ympäristövaikutukset jäivät sen hyvän kierrätyssuunnittelun takia pie-
nemmiksi. Työssä laskettiin kustannukset ja aikataulut puurungoille ja paroc-
elementeille. Tutkittiin myös hallin koon vaikutusta kustannuksiin ja aikaan. Lisäksi 
käsiteltiin erilaisia työmenetelmiä ja niiden eroja puurungon ja paroc-elementin välil-
lä.  
 
Tuloksena saatiin tietoja seinärakenteista ja niiden eroista. 150mm paroc-elementin 
kustannukset olivat 32525,50 € ja 150mm puurungon kustannukset olivat 32095,10 
€. Elementtiseinä valmistui 22 tv nopeammin. 200mm paroc-elementin kustannukset 
olivat 37738,50 € ja 200mm puurungon kustannukset 35401 €. Elementtiseinä val-
mistui 23,5 tv nopeammin. Tämän vuoksi kiireellä paroc-elementti on parempi kuin 
puurunko. Hallin koon muuttuessa suuremmaksi paroc-elementin nopeuden merkitys 
vain kasvoi. Jos hallirakennuksen ulkoseinä haluttaisiin tehdä puurunkoisena, tulisi 
työvoimaa lisätä, että pysyttäisiin paroc-elementin aikataulussa.  
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The subject of this thesis was the comparison of hall enclosure walls. Two different 
enclosure wall structures for a hall building, a paroc element and a timber frame were 
dealt with. Constructing a timber frame for a large hall building is labour-consuming 
so a ready element was taken into comparison.  
 
This thesis deals with thermal insulation requirements of wall structures in 2010, but 
the changing requirements of 2012 are also considered. Thus, wall structure thick-
nesses, 150mm and 200mm were achieved. Hall construction in general and alterna-
tives for frame structures were also studied. A steel frame was chosen for the frame 
structure. The thesis includes the technical features, fastening and installation of tim-
ber frame and paroc element.  
 
The life cycle economy deals with the environmental effects of structures during 
their life cycle. Life cycle costs of the wall structures were also calculated. The     
environmental effects of paroc element remained low because of its good recycling 
planning. In this thesis costs and timetables were calculated for the timber frame and 
the paroc elements. The effect of changing the size of the hall on costs and time was 
also researched. Besides, different working methods and their differences between 
timber frame and paroc element were handled.  
 
As a result, information was received of wall structures and their differences. The 
costs for a 150mm paroc element were 32525,50 € and the costs for a 150mm timber  
were 32095,10 €. The element wall was completed 22 work shifts quicker. The costs 
for a 200mm paroc element were 37738,50 € and the costs for a 200mm timber 
frame were 35401 €. The element wall was completed 23,5 work shifts quicker. Be-
cause of this, in a hurry a paroc element is better than a timber frame. When the hall 
size was increased, the importance of the speed of paroc element also grew. If the 
aim is to make the enclosure walls timber-framed, manpower should be added, to 
stay in the timetable of paroc element.           
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Idea opinnäytetyöhön tulee rakenteilla olevasta hallirakennuksesta. Halli on noin 
600m² teräsrunkoinen varastorakennus, jossa on 150mm puurunko. Isoon halliin 
puurunkoisen julkisivun tekeminen on työlästä ja vie paljon aikaa, joten työssä ver-
taillaan paroc-elementin ja puurungon toimivuutta hallirakennuksessa. Halliraken-
nuksen paloluokaksi määriteltiin 3, koska korkeus ei ylitä 14m.   
 
Paroc-elementit ovat olleet koko ajan esillä markkinoilla ja siksi ne kannattaa ottaa 
vertailuun puurungon kanssa. Työssä käydään läpi lämmöneristysvaatimukset, tutki-
taan seinärakenteiden teknisiä ominaisuuksia ja hallirakentamista yleensä. Otetaan 
selvää rakenteiden energiataloudesta ja lasketaan elinkaarikustannus. Suoritetaan 
seinärakenteiden kustannuslaskenta ja tehdään aikataulut paroc-elementtien asennuk-
sesta ja puurungon rakentamisesta. Käydään läpi paroc-elementin ja puurungon työ-
menetelmät. 
1.1 Tavoite 
Saada selkeitä tuloksia, kumpaa rakennetta kannattaa käyttää hallin ulkoseinässä vai 
onko sillä mitään merkitystä. Kannattaako aina tehdä paroc-elementeillä, vaikuttaako 
hallin koko valintaan jotenkin. Lisäksi tavoitteena saada tarkat tiedot ulkoseinien in-
vestointikustannuksista ja kuinka paljon aikaa kuluu niiden tekoon. Tavoitteina käsi-
tellä työvälineitä ja työkoneita sekä työmenetelmiä, mitä kumpikin ulkoseinä vaatii. 
Työn lopputuloksena on selkeä ja laaja kokonaisuus paroc-elementeistä ja puurun-












Lämmöneristysvaatimukset muuttuvat tiukemmiksi vuosi vuodelta, tässä käsitellään 
vuoden 2010 vaatimuksia. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C3 2010.) Otetaan 
huomioon myös vuoden 2012 muuttuvat vaatimukset, jotka tulevat olemaan tiukkoja. 
Lämmöneristysvaatimusten muuttuminen tulee vaikuttamaan rakentamiseen merkit-
tävästi koko ajan, kun seinän paksuudet kasvavat. Vaikutus näkyy myös halliraken-
tamisessa, kun kustannukset kasvavat, uudet ratkaisut ovat tervetulleita.   
2.1 Rakennusten lämmöneristys määräykset 2010 
Määräykset koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa lämmitykseen ja 
sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisen sisälämpötilan saavut-
tamiseksi. Määräyksissä on jaettu rakennuksen tilat lämpötilojen mukaan.  
1. Erityisen lämmin tila: tila, jossa lämpötila on ajoittain tai koko ajan korkeampi 
kuin normaalin lämpimäntilan. Tällainen tila voi esimerkiksi olla löylyhuone.  
2. Lämmin tila: tila, jossa huonelämpötilaksi valitaan oleskelu- tai muista syistä 
+17°C tai sitä korkeampi lämpötila. 
3. Puolilämmin tila: tila, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään sisä-
vaatetusta käyttäen. Tilan lämpötilana pidetään vähintään +5°C mutta alle +17°C.  
4. Jäähdytettävä kylmä tila: tila, jossa jäähdytys- ja mahdollisen lämmitysjärjestel-
män avulla ympärivuotisesti ylläpidetään alle 17°C lämpötilaa. Esimerkiksi kellari- 
ja varastotilat.  
5. Lämmittämätön tila: tila, jota ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun ja jota ei ole 
lämmitetty. Lämmöneristysvaatimukset eivät koske lämmittämätöntä tilaa. Esimer-
kiksi lasitetut parvekkeet ja autotallit.  
 
Rakennusosien, jotka erottavat puolilämpimän tai lämpimän tilan ulkoilmasta, läm-
mittämättömästä tilasta tai toisistaan tulee olla kosteus- ja lämpöteknisiltä ominai-
suuksiltaan sellaisia, että sisäilmasto-olot saavutetaan energiatehokkaasti. Tilojen 
välisten rakenteiden sekä rakennuksen vaipan tulee olla niin ilmanpitäviä että vuoto-
kohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakenteille tai 
käyttäjille ja ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia suunnitellusti. Rakennuksen vaipalla 
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tarkoitetaan tässä niitä rakennusosia, jotka erottavat erityisen lämpimän, lämpimän, 
puolilämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan ulkoilmasta, maaperästä tai lämmit-
tämättömästä tilasta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitoksiin ja läpi-
vienteihin sekä huolellisuuteen rakennustyössä. (Suomen rakentamismääräysko-
koelma C3 2010.) Kosteusteknisiä ominaisuuksia käsitellään myöhemmin runkora-
kenteissa.  
 
Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku. Ilmansululla tarkoitetaan 
ainekerrosta, jonka tehtävä pääasiassa on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi 
puolelta toiselle. Ikkunoiden ja ovien liitokset tulee olla ilmanpitäviä. Karmien ja 
puitteiden tiivistämiseen käytetään sellaisia tarvikkeita, että ne kestävät käytössä 
esiintyvät rasitukset vaurioitumatta eivätkä aiheuta ympäröiville rakenteille vaurioi-
tumisen vaaraa.  
2.1.1 Rakennuksen vaipan lämmöneristys 
Rakennuksen vaipan lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri kuin kohdan 2.1.2  mu-
kaisilla vertailuarvoilla laskettu  rakennuksen vaipan lämpöhäviö. Tästä voidaan kui-
tenkin poiketa. Rakennuksen vaipan lämpöhäviö voi olla 30 prosenttia suurempi, jos 
lämpöhäviön ylitys tasataan pienentämällä rakennuksen ilmanvaihdon tai vuotoilman 
lämpöhäviötä. Rakennuksen lämmöneristyksen suunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota rakennusosien oikeaan kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Erityisesti sil-
loin, kun lämpimän, erityisen lämpimän, jäähdytettävän kylmän tilan tai puolilämpi-
män tilan lämmönläpäisykertoimena käytetään vertailuarvoja pienempiä arvoja. Rou-
tavaurioita vältettäessä alapohjan lämmöneristys pitää suunnitella yhdessä routaeris-
tyksen ja mahdollisesti rakennuksen vaippaan kuulumattoman perusmuurin läm-
möneristyksen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. (Suomen rakentamismääräysko-




2.1.2 Rakennuksen vaipanosien lämmönläpäisykertoimet   
Erityisen lämpimän, lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosien läm-
mönläpäisykertoimet U: 
seinä        0,17 W/m²K 
yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja  0,09 W/m²K 
ryömintätilaan rajoittuva alapohja   0,17 W/m²K 
maata vastaan oleva rakennusosa   0,16 W/m²K 
ikkuna, kattoikkuna, ovi    1,0 W/m²K 
 
Puolilämpimän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimet U: 
seinä        0,26 W/m²K 
yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja  0,14 W/m²K 
ryömintätilaan rajoittuva alapohja   0,26 W/m²K 
maata vastaan oleva rakennusosa   0,24 W/m²K 
ikkuna, kattoikkuna, ovi    1,4 W/m²K 
 
Rakennusosan pienen osan lämmönläpäisykerroin saa olla suurempi mitä edellä mai-
nittiin, mikäli tämä on tarpeellista lujuus- tai muista erityisistä syistä. Jos rakennus-
osan pienen osan lämmönläpäisykertoimesta poiketaan, rakenteeseen ei saa tiivistyä 
kosteutta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C3 2010.) 
2.1.3 Muuttuvat lämmönläpäisykertoimet  
Lämmöneristysvaatimukset muuttuvat koko ajan ja näin ollen yritetään saada mah-
dollisimman energiapihejä rakennuksia ns. passiivi taloja. Seuraavan kerran ympäris-
töministeriön uudet vaatimukset astuvat voimaan vuonna 2012. Lämmönläpäisyker-
toimia pienennetään entisestään noin 20 prosenttia. Tämä ei ole vielä asetus vaan ar-
vioitu prosenttimäärä. Tässä työssä käytetään 20 prosentin vähennystä lämmönlä-
päisykertoimiin laskettaessa vuoden 2012 määräysten mukaista ulkoseinärakennetta.  
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2.2 Lämmöneristys ohjeet 2003 
Ohjeissa määritetään lämmönläpäisykerroin (U) sekä suunnitellaan lämmöneristystä 
ja sen toteutusta. Ohjeet koskevat hyvän rakennustavan mukaisia käytännön rakentei-
ta, joissa esiintyvien vähäisten virheiden vaikutus otetaan huomioon lämmönlä-
päisykertoimen laskennassa. Nämä ohjeet eivät koske rakennukseen kohdistuvan au-
ringon säteilyn tai muiden lämpökuormien vaikutusten laskentaa, eivätkä läm-
möneristyksen kautta ohjattavan ilmavirtauksen vaikutusten laskentaa.  
2.2.1 Lämmönläpäisykertoimen määritys 
Tässä esitetään yksi tapa laskea lämmönläpäisykerroin, muitakin tapoja voidaan hy-
väksyä, jos ne on yhtä tarkkoja kuin tässä esitetty. Lämmönjohtavuuden (n) suunnit-
teluarvot tarvitsevat olla CE merkittyjä rakennusaineille, tai muulla hyväksyttävällä 
tavalla määritettyjä. Jos lämmönjohtavuus lukuja on monia samalla aineella valitaan 
se tapauskohtaisesti. Lämmönläpäisykertoimen (U) kaava: 
U = 1 / RT 
RT  rakennusosan kokonaislämmönvastus ympäristöstä ympäristöön. 
Kun rakennusosa on epätasa-aineinen niin, että siinä on pintojen suuntaisia aineker-
roksia, joissa on rinnakkain lämmönvastukseltaan erilaisia osa-alueita, lasketaan ai-
nekerroksen j lämmönvastus Rj kaavalla. 
1 / Rj = fa / Raj + fb / Rbj + ... + fn / Rnj 
• fa, fb, ... fn epätasa-aineisessa ainekerroksessa j olevan tasa-aineisen osa-
alueen a, b, … n suhteellinen osuus ainekerroksen kokonaispinta-alasta 
• Raj, Rbj, ... Rnj epätasa-aineisessa kerroksessa j olevan tasa-aineisen osa-
alueen a, b, … n lämmönvastus, jossa Raj = dj / aj, Rjb = dj / bj, ... Rjn = dj 
/ nj 
• dj ainekerroksen paksuus 
• 1, 2, ... n ainekerroksen 1, 2, … n lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo, 
esim. normaalinen lämmönjohtavuus 
Kokonaislämmönvastus RT lasketaan kaavalla. 
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RT = Rsi + R1 + R2 + ... Rn + R + Rse 
• R tasa-aineisten ainekerrosten, ilmakerrosten, ohuiden ainekerrosten ja 
maan lämmönvastusten summa
 
• Rsi + Rse sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen summa 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma C4 2003.)
 
2.2.2 Lämmöneristyksen suunnittelu ja eristäminen 
Eristeet tarvitsevat olla asetettujen vaatimusten mukaisia ja niiden on säilytettävä 
ominaisuutensa koko käyttöiän ajan. Rakennusvaiheessa eristeisiin kohdistuu kuor-
mituksia, tämä on otettava huomioon eristeen valinnassa ja suojaamisessa. Rakentei-
den eristetilojen suunnittelussa pyritään ratkaisuihin, joissa eristäminen voidaan suo-
rittaa valitulle eristeelle soveltuvin työmenetelmin. Eristeet suojataan kastumiselta ja 
vaurioilta. Eristyksen saumat limitetään aina, jos eristystä on useamassa kerroksessa. 
Eristystyö tulisi suorittaa niin, että lämmöneristystä suojaavat rakenteet ovat valmii-
na tai ne tehdään pian eristämisen jälkeen.  
 
Ulkoseinien tuulensuojan yläreuna viedään usein yläpohjan lämmöneristyksen ylä-
pinnan yläpuolelle suojaamaan reunapintoja. Jos ilmavirtaus haittaa lämmöneristyk-
sen toimintaa tai eriste liikkuu tuulen vaikutuksesta, on räystäsreunoille hyvä asentaa 
tuulensuojakaistat tai tuuliohjaimet. Rakenteessa tarvitaan vähintään yksi ilmansul-
kuna toimiva kerros ilmavuodon estämiseksi rakenteen läpi. Tämä on yleensä läm-
möneristyksen lämpimällä puolella. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C4 
2003.) 
2.3 Rakennuksen energiatehokkuus 
Käsitellään rakentamismääräyskokoelman D3:n määräyksiä ja ohjeita. Nämä koske-
vat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tarkoituksenmukaisen huonelämpö-
tilan, sisäilman laadun, valaistuksen, lämpimän käyttöveden tai muiden energiapalve-
luiden tuottamiseen. Nämä määräykset eivät koske tuotantorakennusta, jossa tuotan-
toprosessi tuottaa niin paljon lämpöenergiaa, että muuta lämmitysenergiaa ei tarvita, 
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loma-asuntoja tai väestösuojia, kasvihuonetta tai muita rakennuksia, joiden käyttö 
tarkoitukseensa vaikeutuisi. (Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 2010.) 
2.3.1 Energiatehokkuusvaatimukset 
Kiinteät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan rakennukseen siten, että tarpeetonta en-
ergiankäyttöä ja energiahäviötä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttami-
seksi. Rakennuksen suunnittelussa pyritään välttämään tarpeettoman suurta vaippa-
pinta-alaa. Tilojen suunnittelussa tarvitsee huomioida eri ilmansuunnat, että tilojen 
käyttötapa ja sisäiset lämpökuormat tulevat mietityksi. Ikkunat suunnitellaan siten, 
että auringon lämpösäteilyä ja luonnonvaloa voidaan hyödyttää tehokkaasti. Raken-
nuksen vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilman lämpöhäviötä rajoitetaan hyvän energia-
tehokkuuden saavuttamiseksi. Lämmitysjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava 
sellaiseksi, että rakennuksessa voidaan saavuttaa käyttötarkoituksen edellyttämät 
lämpöolot energiatehokkaasti. Lämmitysjärjestelmä on varustettava säätölaitteilla.  
(Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 2010.) 
2.4 Vuoden 2010 ja 2012 vaatimukset täyttävät ulkoseinärakenteet 
Työssäni vertailen kahta erityyppistä ulkoseinärakennetta. Toinen on paroc-
elementti, joka tuodaan tehtaalta valmiina rakennustyömaalle ja toinen puurunko, 
joka tehdään paikalla rakennustyömaalla. Ulkoseinärakenteet suunnitellaan hallira-
kennukseen, joka on puolilämmintila. Vuoden 2010 lämmönläpäisykertoimen (U) 
vaatimus puolilämpimän tilan seinäksi on 0,26 W/m²K. Olen valinnut laskelmien pe-
rusteella ulkoseinärakenteeksi 150mm puurungon ja 150mm paroc-elementin. Nämä 
täyttävät vaatimuksen, molempien seinärakenteiden lämmönläpäisykerroin on 0,26 
W/m²K.  
 
Vuoden 2012 lämmönläpäisykertoimen arvioitiin pienenevän noin 20 % eli lämmön-
läpäisykertoimen vaatimus olisi seinärakenteessa 0,21 W/m²K. Laskelmien perus-
teella valitsin vuoden 2012 määräykset täyttävät ulkoseinärakenteet, 200mm puurun-
gon ja 200mm paroc-elementin. Näiden lämmönläpäisykerroin on 0,20 W/m²K. Pa-
roc-elementtien lämmönläpäisykertoimet on saatu paroc:n suunnitteluohjeesta. (Pa-
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roc:n www-sivut 2009.) Puurunkoseinän lämmönläpäisykertoimet on laskettu C4 oh-
jeiden mukaisesti. (Liite 1 ja 2)    
3 HALLIRAKENTAMINEN 
 
Hallirakentaminen on erittäin yleistä. Rakennettuja kuutiometrejä syntyy enemmän 
kuin asuntorakentamisessa. Hallihankkeet ovat tavallisesti myös mittavia. Erilaisia 
halleja on valtavasti. Hallimaiset rakennukset voidaan jakaa pääryhmiin käyttötarkoi-
tuksen, pohjanmuodon tai poikkileikkauksen mukaan. Lisäksi halleja voidaan jaotel-
la valitun rakenneratkaisun mukaan. Työssä vertaillaan kahta erikokoista halliraken-
nusta, pienempää ja suurempaa, jotta saadaan eroja paroc-elementin ja puurungon 
valintaa ajatellen.  
 
Pienemmän hallin mitat: pitkän sivun pituus on 35500mm ja sen seinäkorkeus on 
4300mm, päädyn pituus on 18000mm ja päätykorkeus on 6000mm. Seinäpinta-alaksi 
tulee 521,3m². Pohjapiirros liite 3. Isomman hallin mitat: pitkän sivun pituus 
70000mm ja sen seinäkorkeus 5300mm, päädyn pituus on 30000mm ja päätykorkeus 
on 7000mm. Seinäpinta-alaksi isompaan halliin tulee 1162m². Pienemmän hallin 
käyttötarkoitus voisi olla varasto-/kuorma-autohalli. Kun taas isomman hallin käyttö-















Kuvassa 1 näkyy pienemmän hallirakennuksen pohjapiirros. 
 
Kuva 1. Pohjapiirros hallirakennus. 
3.1 Erilaiset hallirakennukset ja niiden käyttötarkoitus 
Käyttötarkoituksen valinta on rakennushankkeeseen ryhtyvän ensimmäinen ja tärkein 
valinta. Käyttötarkoituksen mukaan hallimaiset rakennukset voidaan jakaa esimer-
kiksi seuraavasti: 
- monitoimihallit 
- liikunta- ja palloiluhallit 
- uimahallit  
- jäähallit 
- teollisuuden ja varastoinnin hallit 
- maatalouden rakennukset 
- liikerakennukset 
- julkiset rakennukset 
- muut rakennukset ja rakenteet 
Hallin käyttötarkoitus määrää huomattavan osan rakennustekniikalle asetettavista 
vaatimuksista. Huomioon otettavia valintatilanteita rakenteiden ja teknisten järjes-
telmien välillä syntyy mm. seuraavien oleellisten tekijöiden perusteella 
- monikäyttötila - erityiskäyttötila 
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- työtila - varastotila 
- lämpöeristetty – ei lämpöeristetty 
- henkilökäytössä – ei henkilökäytössä 
- suuri henkilökuorma – pieni henkilökuorma 
- säädeltävä sisäilmasto – ei säätötarvetta 
- kevyt liikenne – raskas liikenne 
(Thermowood:n www-sivut 2009.) 
 
Käyttötarkoitus vaikuttaa erityisesti poistumisteihin, palosuojauksiin ja ilmanvaih-
toon. Käyttötarkoituksen ennakoitavissa olevaan muutokseen on tärkeää varautua jo 
suunnitteluvaiheessa, sillä muuttuneisiin vaatimuksiin vastaaminen myöhemmin on 
melko kallista tai jopa mahdotonta. Hankesuunnitteluvaiheessa täsmennetään tarpei-
ta. Sen perusteella tiedetään erityyppisten tilojen tarve eli tarvittavat pinta-alat ja 
huonekorkeudet sekä tilojen toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Näiden tietojen 
perusteella voidaan käynnistää kohteen suunnittelu ja vertailla eri hallitoimittajien 
tarjontaa ja päätellä, millainen hallitoimitus tulisi kysymykseen.  
 
Erityisesti varasto-, teollisuus- ja maatalousrakentamisessa on aiheellista varautua 
laajentamiseen, mikä tulee ottaa huomioon paitsi tontin käytön suunnittelussa, myös 
rakennussuunnittelussa. Liitokset ja moduulijako voidaan suunnitella siten, että osat 
voidaan irrottaa ja koota uudelleen osana laajempaa kokonaisuutta. Halli rakennetaan 
joskus vain tietyksi ajaksi, esimerkiksi 10 vuodeksi. Tällöin on tärkeää ottaa suunnit-
telussa huomioon, että halli puretaan jo 10 vuoden kuluttua. (Thermowood:n www-
sivut 2009.) 
3.2 Erilaiset runkorakenteet  
3.2.1 Puurakenteet 
Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuo-
linen, joustava materiaali ja tarjoaa hallirakentamisessa vaihtoehtoja erilaisiin tarpei-
siin. Puuta käytetään vaatimustasoltaan vaatimattomista varastorakennuksista aina 
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julkiseen rakentamiseen, joka voi olla erittäin vaativaakin. Puu on ympäristöystäväl-
linen ja uusiutuva materiaali. Se ei tuota haitallisia kaasuja ilmakehään. Puu on kus-
tannustehokas raaka-aine ja sillä saadaan aikaan myös paloturvallisia ja kestäviä rat-
kaisuja, myös elinkaariedullisia ratkaisuja. Puulla on teollista tuotetarjontaa ja osaa-
minen on viety pitkälle hallirakentamisessa. Suuriakin rakennuksia on tehty ja teh-
dään puusta, esimerkiksi liikuntahalleja, monitoimihalleja, joissa voi saavuttaa jopa 
150m jännevälin. (Männistö & Takala 2005, 5.) 
 
Puulla voidaan tehdä erilaisia rakenneratkaisuja. Esimerkiksi ristikkorakenteita, pila-
ri-palkkijärjestelmiä, jotka voidaan varustaa vetotangolla. Puurakenteista tulee usein 
helposti suuria ja tilaa vieviä. Puurakenteiden yksi ongelma tulee vastaan liitosten 
kanssa. Naulaliitoksissa nauloja tulee aivan likaa liitokseen ja niitä on vaikeaa saada 
mahtumaan suunnitelman mukainen määrä. Puurakenteissa joudutaan joissakin tapa-
uksissa turvautumaan terästankoihin, jotta päästään yksinkertaisempiin rakennerat-
kaisuihin.  
3.2.2 Teräsrakenteet 
Teräsrunkorakenteet ovat yleisiä hallirakentamisessa. Teräksen käyttömahdollisuudet 
ovat valtavat. Näin ollen terästä käytetään lähes joka puolella, esimerkiksi lentoter-
minaaleissa, teollisuushalleissa ja pilvenpiirtäjissä. Teräsrakenteita suunnitellessa 
tarvitsee ottaa huomioon käytettävät aineet, tarvikkeet ja liitostavat. Teräsrakenteiden 
liitokset tehdään useimmiten pulttiliitoksilla tai hitsaamalla. Teräs on erittäin raskas 
materiaali ja sen valmistukseen kuluu paljon energiaa, joten elinkaareltaan teräs ei 
ole edullinen. Teräksellä rakenneratkaisuja on valtavasti. Yleisimpiä rakenneratkai-
suja on pilari-palkkijärjestelmä, erilaiset teräskaaret ja ristikot. Puuta ja terästä voi 
myös yhdistää tarvittaessa. Teräksen muokkaaminen työmaalla ei ole helppoa, jos 
verrataan vaikka puuhun. Joten siihen tarvitaan järeämpiä työkaluja. Teräs on myös 
tarvittaessa valettava esimerkiksi betonin sisään paloturvallisuuden takia.  
 
Betonirakenteisia runkoratkaisuja näkee harvemmin pienemmissä hallirakennuksissa. 
Suuret teollisuushallit tehdään kuitenkin useimmiten betonipilareita käyttäen. Betoni-
rakenteisiin joudutaan laittamaan harjaterästankoja, jotta tarvittava lujuus saavute-
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taan. Betonirakenteet valetaan aina muottiin, ja tämä aiheuttaa paljon valmistelevia 
töitä ennen kuin esimerkiksi pilari on valmis. Betonirakenteita voidaan myös tehdä 
elementtitehtailla ja toimittaa sitten valmiina rakennustyömaalle. Betonirakenteita ja 
teräsrakenteita käytetään paljon myös yhdessä. Betonin ongelmana on myös paikalla 
valettaessa sen pitkä kuivumisaika.   
3.3 Varastorakennusten paloturvallisuus 
Varastorakennusten paloturvallisuus riippuu paljon siitä, mitä tiloissa tehdään tai säi-
lytetään. Kuinka paljon ihmisiä tiloissa työskentelee, onko rakennus vain yhdessä 
kerroksessa ja kuinka suuri se on. 
 
Varastorakennus jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan. Toiminnat, joihin liittyy  
vähäinen tai kohtuullinen palovaara kuuluu palovaarallisuusluokkaan 1. Toiminnat, 
joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi esiintyä räjähdysvaara 
kuuluu palovaarallisuusluokkaan 2. Varastotilat varustetaan aina pelastus- ja sammu-
tustyötä helpottavilla laitteilla valitun suojaustason mukaisesti. Suojaustaso vaikuttaa 
rakennuksen paloluokkaan, suurimpaan sallittuun osastokokoon, savunpoistoon sekä 
kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokkavaatimuksiin. Suojaustasoja on 
kolmea erilaista. Suojaustaso 1 riittää tavallinen alkusammutuskalusto eli tarvitaan 
laitteita kuten paloposteja ja käsisammuttimia. Suojaustaso 2 vaaditaan hätäkeskuk-
seen automaattisen ilmoituksen antava palovaroitin sekä suojaustason 1 mukainen 
alkusammutuskalusto. Suojaustaso 3 vaaditaan automaattinen sammutuslaitteisto se-
kä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. (Suomen rakentamismääräysko-
koelma E2 2005.) 
 
Varastorakennukset jaetaan myös kolmeen eri paloluokkaan. P1-luokan korkeutta tai 
kerroslukua ei rajoiteta. Rakennuksessa saa työskennellä yli 50 henkilöä. Rakennuk-
seen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. P2-luokan 
rakennus voi olla yksi- tai kaksikerroksinen. Kaksikerroksinen rakennus saa olla 
enintään 9m korkea; yksi kerroksinen rakennus saa olla kuitenkin tätä korkeampi. 
Rakennuksessa saa työskennellä enintään 50 henkilöä. P3-luokan rakennus saa olla 
vain yksikerroksinen ja enintään 14m korkea. Varastorakennukseen on järjestettävä 
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riittävä savunpoisto eri tavoilla. Painovoimaisesti käyttämällä huoneen yläosassa 
olevia helposti rikottavia ikkunoita ja luukkuja sekä korkeita oviaukkoja. Käyttämäl-
lä erillisiä savunpoistoluukkuja tai automaattista savunpoistolaitteistoa. (Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma E2 2005.) 
3.4 Teräshalli runkorakenteeksi  
Teräshallin etuja ovat sen hyvä saatavuus joka paikasta ja eri muodoissa. Se on kes-
tävää ja teräksen poikkileikkaus pysyy pienenä, joten se ei vie tilaa paljon. Teräsra-
kenteiden pystytys ja käsittely työmaalla vaatii nosturin, koska teräs on niin paina-
vaa, mutta tämä ei muodostu ongelmaksi. Puurungon ja paroc-elementin kiinnitys on 
vaivatonta teräkseen. Näistä esimerkki liitokset luvuissa 4 ja 5. Hallirakennuksessa 
käytetään teräskaaria, joiden poikkileikkaus on IPE. Teräskaarien k/k jako on 
4400mm. Hallirakennuksen pohjapiirroksesta (Liite 3) näkee teräskaarien jaon, ikku-
noiden ja ovien paikat ja pystyy hahmottamaan hallin ulkomuodon. Hallirakennuk-
sessa on harjakatto.   
 
Runkorakenteena kyseessä on teräs, joten sen mukaan paloturvallisuus määritetään. 
Tämän hallin palovaarallisuusluokka on 1 ja suojaustaso on 1. (Suomen rakentamis-
määräyskokoelma E2 2005.) Paloluokka tässä hallirakennuksessa on P3, koska ra-
kennus on yksikerroksinen ja korkeus ei ylitä 14m. (RT 08-10808 2003.) Tämä tar-
koittaa sitä, että teräsrakennetta voidaan aina käyttää suojaamattomana P3 rakennuk-
sissa. Joten terästä ei jouduta suojaamaan palolta mitenkään. Suojaamattomassa te-
räsrakenteessa on vaikeaa saavuttaa R15 paloluokka, mutta se on mahdollista, jos 
laskelmissa käytetään pientä ylimitoitusta käyttölämpötilassa. R15 paloluokan saa-
vuttaminen on ongelmallista, koska palotilan lämpötila nousee 15 minuutin standar-
dipalossa jo noin 740°C. 600-800°C teräs menettää kantokykynsä. Ohutlevyrakentei-
den ja hoikkien rakenneteräksestä valmistettujen rakenteiden lämpötila nousee sa-
massa ajassa lähes palotilan lämpötilaan. Kuvassa 2 näkyy suojaamattoman teräsra-
kenteen lämpötilan nousu 15 minuutin standardipalossa. (RIL 195-2-2005, 53 .) 
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Kuva 2. Poikkileikkaustekijä F/V 50..1000 1/m  ja resultoiva emissiokerroin 0,5 
 
Hallin molemmissa päädyissä on hätäpoistumistiet. Savunpoisto toteutetaan paino-
voimaisesti käyttämällä hallin pitkänsivun yläosassa olevia ikkunoita. Tämä toteuttaa 
suojaustaso 1 vaatimukset. Hallin neljä korkeaa oviaukkoa toimii myös savunpoisto-
na. Näin ollen toteutuu palovaarallisuusluokan 1 vaatimus mitoituksessa, savunpois-
toaukkojen kokonaispinta-ala pitää olla palo-osaston lattiapinta-alasta vähintään 
0,25-2%. (RIL 195-2-2005.) 
4 PAROC-ELEMENTIT 
 
Paroc Oy Ab on toiminut Suomessa jo vuodesta 1952 lähtien. Paroc-konserni on 
edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden- ja ratkaisujen valmistajana. Paroc-
tuotteita tekniset eristeet, rakennuseristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akus-
tointituotteet. Työssäni käytetään kahta eri paksuista rakennuselementtiä eli paroc-
elementtiä. Käsitellään niiden ominaisuuksia ja miten ne suunnitellaan halliraken-
nuksen julkisivuksi. Luvussa 7 tehdään kustannuslaskenta ja aikataulu paroc-




Paroc-elementtejä käytetään ulko- ja väliseinissä sekä sisäkatoissa, ne ovat vuorivil-
laytimisiä sandwichelementtejä. Paroc-elementtien ominaisuuksia ovat palamatto-
muus, lujuus, lämmöneristävyys ja tiiviys. Paroc-elementtiratkaisut täyttävät nykyai-
kaiset vaatimukset: paloturvallisuus, lyhyt rakennusaika, energiatehokkuus ja muun-
neltavuus. Kuvassa 3 näkyy paroc smooth elementtipinta, elementtejä on laaja vali-
koima erilaisia vaihtoehtoja.  (Paroc:n www-sivut 2009.) 
 
    
Kuva 3. Paroc smooth –seinäpinta. Elementtien liitos toisiinsa.  
4.1.1 Tekniset ominaisuudet 
Käytetään 150mm ja 200mm elementti paksuuksia. Elementin pinnat ovat teräsohut-
levyä ja ydin Paroc structural vuorivillaa. Elementit ovat pitkäikäisiä ja niiden lujuus 
on hyvä, koska pintalevyt, ydin ja liimasidokset toimivat saumattomasti yhteistyössä. 
Ulkopinnalle tulee PVDF-pinnoite, joka kestää lian aiheuttamaa rasitusta ja UV-
säteilyä. Elementin villa on erikoisvillaa, joka estää veden imeytymisen siihen, kos-
teus ei myöskään aiheuta haittaa villan säilyvyyteen. Paroc-elementtityyppejä on nel-
jä erilaista, joilla on erilaiset tekniset ominaisuudet. Valitsen hallirakennukseen AST 
S elementtityypin, koska se on ulkokäyttöön ja se täyttää normaalit palovaatimukset.  
 
Paroc-elementti on yhtenäinen ja kylmäsillaton eristyskerros, tämä takaa hyvän 
lämmöneristävyyden. Elementit ovat myös palamattomia, Euroluokka on A2-s1,d0. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2002, 4.) 150mm elementin lämmönlä-
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päisykerroin on 0,26 W/m²K ja EI 120 (palonkesto minuutteina). 200mm elementin 
lämmönläpäisykerroin 0,20 W/m²K ja EI 240 (palonkesto minuutteina). Tiiviys hoi-
detaan elementeissä tiivisteellä, joka laitetaan ulkoseinissä elementtisauman ulko- ja 
sisäsaumaan. Näin saavutetaan myös sadevesitiiviys luokka A. Elementtien pinnat 
ovat vesi- ja ilmatiiviitä. (Paroc:n www-sivut 2009.) 
4.1.2 Mitoitus 
Paroc-elementin max pituus voi olla 12000mm ja moduulileveys vakio 1200mm. 
Työssäni olevassa hallirakennuksessa k/k jako oli 4400mm, joten jänneväliä voisi 
kasvattaa vielä huomattavasti. Paroc-elementti ei siirrä suuria pystykuormia, pysty-
kuormia aiheuttavat ikkunat tai yläpuolinen elementti. Suurin sallittu pystykuorma 
on 2,5 kN/m. Pystykuormat johdetaan kantavaan runkoon elementin läpi kulkevilla 
kiinnikkeillä. Elementin tukileveyden minimiarvo seinissä on 50mm. Elementit mi-
toitetaan tuulikuormalle ja jännevälikäyrien mukaan, jotka löytyvät paroc:n suunnit-
teluohjeesta. (Paroc:n www-sivut 2009.) Aukkojen teko elementtiin on otettava 
huomioon, ikkuna- ja oviaukot sekä läpiviennit saattavat alentaa elementin lujuutta. 
Aukotetut elementit on mitoitettava siten, että ne aukotuksesta huolimatta kestävät 
elementille tulevat kuormat.  
 
Mitoitetaan 200mm elementti vaaka-asennuksena halliin, jonka k/k jako on 5000mm. 
Laskelmien perusteella elementti kestää hyvin, mikä oli odotettavissakin, koska k/k 
jako on niin lyhyt. Tuulenpaine qsall = 2,3kN/m² > 0,55 kN/m². Elementti kestää tuu-
lenpaineen. Tuulenimu qsall = 1,9kN/m² > 0,52kN/m². Elementti kestää tuulenimun. 
Laskelma löytyy liitteestä. (Liite 4). Näin ollen elementti kestää siihen kohdistuvat 
kuormitukset.  
4.1.3 Kiinnitys ja asennus 
Kiinnikkeitä valittaessa on otettava huomioon kuormat ja käyttöympäristö. Ulkoisesti 
näkyvät kiinnikkeet on hyvä olla ruostumatonta terästä. Elementit voidaan kiinnittää 
vaakaan, pystyyn tai diagonaalisesti. Elementit kiinnitetään yleensä läpimenevillä 
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kiinnikkeillä tai vaihtoehtoisesti L-profiileilla. Elementin kiinnikkeiden määrä riip-
puu kuormituksen imusta ja elementin pituudesta/jännevälistä ja elementin painosta. 
Kiinnikkeiden vähimmäismäärä on 2 kpl/elementin pää. Kiinnikkeiden vähim-
mäisetäisyys elementin päästä on 20mm. Kiinnikkeiden määrä elementin päässä las-
ketaan kaavasta: N = 0,5xLxbxCpxqw/Fsall. Laskelman perusteella elementti, jonka 
pituus on 5000mm, saadaan kiinnikkeiden määräksi 3 per elementin pää. ( Liite 5). 
Paroc-elementteihin kuuluu myös erilaisia peitelistoja, jotka kiinnitetään niiteillä tai 
ruostumattomilla ruuveilla. (Paroc:n www-sivut 2009.) 
 
Elementtien keveys ja ennakkosuunnittelu helpottaa asennusta. Asennuskaaviot tule-
vat suoraan tehtaalta, joka helpottaa työmaalla asennustyön suunnittelua. Paroc panel 
system laatii arkkitehtikuvien perusteella elementtikuvat, joista käy ilmi asennusjär-
jestys. Paroc on myös kehittänyt patentoituja nostolaitteita elementtejä varten, nosto-
laitteet helpottavat ja nopeuttavat työtä. Työmaalla elementit sijoitetaan asennuskaa-
vion avulla asennuspaikan lähelle. Vaaka-asennuksessa sokkeliin asetetaan tiiviste, 
jonka päälle U-profiili 8mm irti rungosta. Täytetään U-profiiliin vuorivillakaistalla ja 
asennetaan sokkelilista. Tämän jälkeen nostetaan elementti paikalleen ja kiinnitetään 
se valituilla kiinnikkeillä. Kun seuraava elementti nostetaan paikoilleen, varmiste-
taan, että elementin pontit ja ydin ovat tiiviisti yhdessä edellisen elementin kanssa. 
Kun kaikki elementit ovat paikoillaan, tilkitään aukot ja listoitetaan saumat. Seuraa-
vissa liitteissä on detalji kuvat sokkeliliitoksesta ja kiinnitys teräsrunkoon. (Liite 6 ja 
7). Detaljit ovat paroc:n detaljikirjastosta, joita on muokattu käsiteltävään halliraken-
nukseen sopivammaksi. (Paroc:n www-sivut 2009.)     
4.1.4 Kunnossapito 
Paroc-elementeissä on sileät pinnat, joten elementit on helppo pitää puhtaana. Tarvit-
taessa lika voidaan puhdistaa pesuaineilla ja vesipainepesulla (max 50bar). Vuosit-
tainen huolto ja tarkastus on tärkeää elementin kannalta, kuin myös koko rakennuk-
sen kannalta. Näin saavutetaan mahdollisimman pitkä elinikä rakenteelle. Elementis-
tä on syytä tarkastaa painumat ja kolhut, maalipinnan kunto, elementtien kiinnikkeet, 





Toisena ulkoseinä vaihtoehtona käytetään puurunkoa. Runko levytetään molemmin 
puolin kipsilevyillä ja ulkoseinän pintamateriaaliksi tulee peltiprofiili. Käsitellään 
puurungon teknisiä ominaisuuksia ja kerrotaan millaisella liitoksella puurunko kiin-
nitetään teräsrunkoon. Luvussa 7 tehdään kustannusarvio ja aikataulu puurungolle.  
5.1 Tekniset ominaisuudet 
Käytetään 150mm ja 200mm puurunkoja. Ulkoseinät suunnitellaan siten, että raken-
nuskosteus tai seinään ulko- tai sisäpuolelta päässyt kosteus pääsee haittaa aiheutta-
matta poistumaan rakenteesta. Höyry- ja ilmatiiviys varmistetaan rakenteessa tarkoi-
tuksen mukaisella höyrynsululla, ilmansululla tai tuulensuojana. Höyrynsulku tulee 
lämmöneristyksen lämpimälle puolelle. Seinärakenne on suunniteltava siten, ettei 
ulkoverhouksen taakse pääse vettä tai suunniteltava siten, että vesi ja kosteus pääse-
vät poistumaan rakenteita vahingoittamatta. Ulkoverhouksen tausta on tuuletettava, 
ellei kosteus pääse muutoin poistumaan. Puurunko erotetaan ilmavälistä tuulen-
suojalla. Tuuletusvälin tulisi olla alhaalta ylös suuntautuva ja päistään avoin. Palo-
katkot tai rakennuksen suojapellitykset eivät saa estää ilman virtausta tuuletyusvälis-
sä. Ulkoseinän alareuna on oltava vähintään 0,3m viereisen maanpinnan yläpuolella. 
Sokkelin päällä oleva aluspuu erotetaan kosteuden siirtymisen katkaisevalla kerrok-
sella kuten bitumikermillä alapuolisesta kivirakenteesta. Aluspuu ei ikinä saa jäädä 
betonin sisään. Puu ja kiviaines erotetaan aina toisistaan esimerkiksi bitumikermillä.  
(Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 2003.) 
 
Ulkoilmaan vasten rajoittuvat ja lämmöneristekerrokseen tulevat materiaalit ja niiden 
kiinnikkeet ja kannakkeet valitaan niin, että ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset.  
150mm puurungon lämmönläpäisykerroin on 0,26 W/m²K ja 200mm puurungon 
lämmönläpäisykerroin on 0,20 W/m²K. Lämmöneristeenä ulkoseinissä on Isover KL 
35 lasivillaeriste. Se on lahoamaton ja hajuton tuote eikä homesienet kasva siinä, se 
ei myöskään sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Suunnitteluarvo lambda on 
0,035 W/mK. Rakennustarvikkeen luokka on A1-s1,d0 (palamaton tai lähes palama-
ton eriste). Tuulensuojana käytetään Gyproc GTS 9 tuulensuojalevyä ja sisäseinien 
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materiaalina on Gyproc GEK 13 erikoiskova. Gyproc levyillä saavutetaan hyvä pa-
loeristys. Kipsilevyjä on helppo työstää ja asentaminen on nopeaa ja helppoa. Gyproc 
kipsilevyt luokitellaan A2-s1,d0-materiaaliksi.  
 
Ulkoverhouksena käytetään pelti profiilia, jonka takana tuuletusvälinä toimii 22mm 
vaakalaudoitus. Höyrysulkumuovi tulee lämmöneristyksen lämpimälle puolelle. Seu-
raavissa liitteissä julkisivu leikkaukset. ( Liite 8 ja 9).  
 
150mm ulkoseinärakenteen paloluokka on REI 30 ja 200mm paloluokka on REI 60. 
R= kantavuus, E= tiiviys, I= eristävyys ja kirjainyhdistelmän perässä oleva numero 
tarkoittaa palonkestävyyttä minuuteissa. (RT 82-10890 2007.)  Gyproc levyt toimivat 
suojaavana materiaalina ja niiden savuntuotto on erittäin vähäistä ja palavia pisaroita 
tai osia ei esiinny. Ulkoseinärakenne ei kuitenkaan ole kantava rakenne hallissa vaan 
teräsrunko. P3-luokan hallirakennuksessa sisäpuoliset pintakerrokset voisivat olla 
luokkaa D-s2,d2 ja ulkoseinän ulkopinta luokkaa D-s2,d2 (esimerkiksi puu). (Suo-
men rakentamismääräyskokoelma E1 2002, 18.) 
5.2 Kiinnitys ja asennus  
Teräsrunkoon hitsataan k600 jaolla teräslevyjä (140x170x5mm). Teräslevyjen päälle 
kiinnitetään puurunko ruuveilla. Näin ulkoseinästä tulee vankka. (Liite 10). Läm-
möneriste laitetaan mahdollisimman tiiviisti puukoolausten väliin, niin ettei tule ra-
koja ja eriste on tasaisesti joka puolella. Höyrynsulkumuovi limitetään ja teipataan 
huolellisesti, niin ettei ilmarakoja synny. Gyproc levyt asennetaan valmistajan ohjei-
den mukaisesti ja käyttäen niihin tarkoitettuja ruuveja. Käytettävät työ- ja kiinnitys-
menetelmät eivät saa huonontaa puutavaran tai rungon laatua. Käytettäessä kyllästet-
tyä puutavaraa vältetään kyllästämisen jälkeistä työstämistä. Kiinnitystarvikkeet tar-
vitsevat olla sellaisia, ettei ne halkaise puutavaraa. Runko tarvitsee suojata asentami-





Rakennukselle halutaan yleensä mahdollisimman pitkäaikainen käyttö edullisin ko-
konaiskustannuksin, tulee se sitten vuokrakäyttöön tai myydään pois. Käytännössä 
rakennuksen elinkaaritaloudellisuus tarkoittaa tarveharkintaista rakentamista edulli-
sesti ja laadukkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen ja rakennusosien kestä-
vyys on hyvä ja rakennusosien käyttöiät pitkiä. Rakennuksen elinkaareen muodos-
tumiseen vaikuttavat monet asiat raaka-aineiden laadusta ja jalostamisesta raken-
nusmateriaalien ja –tuotteiden varastointiin, kuljettamiseen ja käyttöön asti. Ylläpi-
tovaiheessa merkitystä on käytetyillä materiaaleilla, energialla ja muilla panostuksil-
la. Syntyneiden jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on otettava myös huomi-
oon. Työssä käydään läpi elinkaariarviointi ja elinkaarikustannus paroc-elementin ja 
puurungon osalta. Ulkoseinien käyttöikä on 50 vuotta peltiverhouksella ja kunnossa-
pitojakso 20 vuoden välein. (Myyryläinen 2008, 19.) 
6.1 Elinkaariajattelu 
Rakennuksen elinkaari alkaa raaka-aineen käyttöön ottamisesta ja päättyy uudelleen-
käyttöön, kierrätykseen tai loppusijoituspaikkaan. Tärkeää on ymmärtää erot elinkaa-
ren, kestoiän ja käyttöiän välillä. Käyttöikä on rakennuksen hyötykäytön kannalta 
tärkein ominaisuus. Rakennuskohtainen käyttöikä saavutetaan ainoastaan huoltamal-
la rakennusosia ja tekemällä tarvittavat kunnossapitotoimet ajallaan. Tarve- ja hanke-
suunnittelussa ratkaistaan pääosin rakennuksen elinkaarenpituus ja elinkaaritalous. 
Rakennusta ei voida käyttää sen paremmin tai taloudellisemmin kuin millaiseksi se 
on alun perin suunniteltu ja rakennettu. Tarve- ja hankesuunnittelu luo perustan koko 
rakennuksen toimivuudelle ja elinkaarikustannuksille. Energia muodostaa rakennuk-
sen elinkaarikustannuksista noin 80 %, joten energiatalouden ja sisäilmaston suunnit-
telu on erittäin tärkeää.  
 
Tarvesuunnittelusta tarvitsi selvitä ainakin seuraavat asiat:  
- tilantarpeen selvittäminen 
- vaihtoehtoisten ratkaisujen laskeminen ja arviointi 
- osto-, vuokraus- ja rakentamisvaihtoehtojen vertailu ja arviointi 
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- rakennuksen sijainnin, muodon ja korkeusaseman huomioon ottami-
nen mm. kunnallistekniikan ja energiatekniikan kannalta. 
Tarvesuunnitelmaan kannattaa käyttää aikaa mieluummin vähän likaa kuin liian vä-
hän. Sama pätee myös hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelussa on otettava huomi-
oon seuraavat rakennukseen, sen ympäristöön ja toimintaan liittyvät asiat: 
- tilantarpeet 
- tilojen toiminta 
- tilojen varusteet 
- tilojen sisäilmaluokat 
- elinkaari ja elinkaarikustannukset (LCA/LCC) eri vaihtoehdoissa, jos-
ta valitaan edullisin 
- rakennuksen ulkomuotoon ja muihin ominaisuuksiin vaikuttavat sei-
kat 
Puutteellinen hankesuunnittelu johtaa huonoon lopputulokseen rakennuksessa ja nos-
taa ylläpito- ja energiakustannuksia. (Myyryläinen 2008.)   
6.1.1 Teknistaloudellisen elinkaaren pituuteen vaikuttamien 
Rakentamisen alkaessa olisi hyvä olla tiedossa rakennuksen toivottu toiminnallinen 
ja taloudellinen käyttöikä. Tuotantorakennuksissa tämä on hankalaa, koska se on 
voimakkaasti riippuvainen markkinataloudesta ja sen sykleistä. Virheelliset raken-
nusinvestoinnit on mahdollista ottaa huomioon hyvällä tulevaisuuden suunnittelulla, 
mikä on kylläkin vaikeaa. Rakennukset voidaan myös tehdä monikäyttöisiksi, jolloin 
käyttötarkoitusta on helpompi muuttaa tarvittaessa. Rakennus voidaan alun perin ra-
kentaa 20 vuoden käyttöajalle, jonka jälkeen rakennus puretaan. Tässä vaihtoehdossa 
ei tarvitse ottaa huomioon muunneltavuutta. Rakennus voidaan rakentaa myös siirret-
täväksi. Tällöin rakenteet tarvitsevat olla sen mukaiset. Jotta rakennuksen laatu säi-
lyisi, on tehtävä huoltoja, ylläpitäviä ja aktivoitavia korjauksia sekä peruskorjauksia. 
Teknistaloudellisen elinkaaren pituus eli käyttöikä voidaan määritellä rakennusinves-
toinnin rakennusosien suhteellisten osuuksien ja rakennusosien käyttöikien perusteel-
la. Rakennusosien käyttöikä voi olla tilastollinen, kokemusperäinen tai uusien raken-
nusosien ja järjestelmien osalta muutoin harkittu. (Myyryläinen 2008.)   
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6.2 Elinkaaren luonnontalous 
Rakennusten elinkaaren merkittävämpiä ympäristöhaittoja ovat uusiutumattomien 
energiavarojen kulutus, sekä ilman saasteiden ja jätteiden tuottaminen. Suomessa 
syntyy vuosittain noin 3,5 miljoonaa tonnia varsinaista rakennus- ja purkujätettä, se-
kä 3-8 miljoonaa tonnia ylijäämämassoja. Rakennusten purkaminen tuottaa valtaosan 
rakennusjätteistä. Purkujätettä muodostuu varsinaisen purkamisen ohella myös kor-
jausrakentamisessa. (Murtomaa 2005, 431.) Rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden, -
osien ja rakenteiden valmistuksen ympäristöprofiili arvioidaan laskennallisesti ympä-
ristöhaittoina, jotka kootaan luokitelluiksi ympäristöprofiileiksi. Tällöin käsitellään 
raaka-aineiden ja materiaalien hankinta, kuljetukset valmistuspaikalle ja valmistus-
prosessi. Tulosta kutsutaan tuotteen ympäristöprofiiliksi, tämä arvo soveltuu myös 
suunnittelijan käyttöön.  
 
Elinkaarianalyysinä tehtävässä ympäristöhaittalaskelmassa arvioidaan kaikki ympä-





- huollossa  
- purkuvaiheessa 
- uusiokäytössä 
- purkujätteiden käsittelyssä 
Rakennusosien uudelleenkäyttö ja rakennusaineiden kierrätys otetaan huomioon ym-
päristöhaittaa vähentävänä tekijänä. Rakennussuunnittelijan tehtävä on rakennerat-
kaisujen valinnan lisäksi laskennallisesti esittää eri vaihtoehdoille rakennuksen toteu-
tukseen ja rakennusosien ylläpitoon liittyvät ympäristöhaitat.  
 
Summaamalla eri rakennusosien aiheuttamat ympäristöhaitat saadaan koko raken-
nuksen ympäristöhaitat. Rakenneratkaisua valittaessa pitää ottaa kuitenkin huomioon 
kokonaisuus, eikä pelkästään ympäristöhaittaa. Esimerkiksi seinärakenteissa suunnit-
telun tärkein tehtävä on sen energiataloudellinen optimointi, koska energiakulutuksen 
kasvaessa päästöt kymmenkertaistuvat verrattuna tuotteiden valmistukseen, kuljetuk-
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seen ja työmaatuotantovaiheeseen. Osa rakenteiden ympäristöhaitoista, lähinnä raa-
ka-aineiden kulutus ovat suoraan verrannollisia rakentamisessa käytettyyn materiaa-
limäärään. Rakenteiden valmistusvaiheen osuus koko rakennuksen elinkaaren raaka-
ainekulutuksesta on (50-60 %), tähän osuuteen rakennesuunnittelija voi vaikuttaa. 
Siksi kannattaa suunnitella uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä rakenteita. (RIL 
216-2001.) 
 
Elinkaarikulujen laskutapa luonnontaloudessa on laskumenetelmänä samanlainen 
kuin rahataloudessa. Luonnontalouden elinkaarikulut voidaan syntytapansa mukaan 
luokitella kululuokkiin kuten rahatalouden kustannukset. Luonnontalouden kuluja: 
1. Luonnonvarojen kulutus 
- Luonnon raaka-aineet 
- Vesi 
- Energia 
2. Päästöjen tuotto 
      -     Maaperän saasteet 
      -     Ilman saasteet 
      -     Kaatopaikkajätteet 
Materiaalien, rakennusosien ja rakennuksen valmistusvaiheen ympäristövaikutuksia 
aiheuttavat ympäristöhaitat ilmoitetaan yleensä rakennustuotteiden ympäristöselos-
teissa toiminnallista yksikköä (esimerkiksi seinä-m²) tai paino- ja tilavuusyksikköä 
(esimerkiksi kg, m³) kohti. (RIL 216-2001.) 
6.3 Elinkaariarviointi (LCA)  
Elinkaariarviointi tarkoittaa menettelyä, jonka avulla selvitetään, mitä ympäristövai-
kutuksia tuotteella tai toiminnalla on sen koko elinkaaren aikana. Elinkaariarviointiin 
kuuluu tuotejärjestelmän elinkaaren aikaisten tuotosten ja syötteiden sekä ympäristö-
vaikutusten koostaminen ja arviointi.  
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6.3.1 Paroc-elementin elinkaariarviointi 
Paroc-elementin energiatasapaino on positiivinen: elementin valmistukseen ja asen-
nukseen kulutettu energiamäärä on alhaisempi kuin sen avulla saavutettu energia-
säästö rakennuksen elinaikana. Elementin käyttöikä huoltomaalauksien kanssa on yli 
50 vuotta. Ympäristöhaittoja tulee elementtien valmistuksesta ja kuljetuksista. Kulje-
tukset ovat massiivisia, koska elementtien pituudet voivat olla 12000mm. Elementit 
sisältävät: sinkkipinnoitettua terästä, erikoisliimaa ja vuorivillaa. Elementissä on käy-
tetty myös monikerrospohjamaalausta ja muovia pinnoitteena. (Paroc:n www-sivut 
2010.)     
 
Vuorivillan ympäristövaikutukset: Vuorivilla valmistetaan kotimaisesta kiviaineesta, 
sideaineena toimii kertamuovi, jonka raaka-aineena on öljy. Nämä ovat uusiutumat-
tomia luonnonvaroja. Elementissä liimattuna olevaa villaa ei pystytä käyttämään oi-
keastaan mihinkään käytön jälkeen. Vuorivilla sisältää uusiutumatonta energiaa 23 
MJ/kg ja uusiutuvaa 0,54 MJ/kg. Ilman lämpenemiseen vaikuttavia päästöjä valmis-
tuksessa aiheutuu 1400 CO2/kg.  
 
Teräksen ympäristövaikutukset: Terästä valmistetaan korkeissa lämpötiloissa ja 
energiantarve on suuri. Metallituotteiden energiasisällön kotimaisuusaste on noin 10-
20 %. Raakateräksen valmistukseen malmista tarvitaan energiaa 5,78 kWh/kg. Ra-
kentamisessa syntyneen metallijätteen kierrätysprosentti on parhaimmillaan 91 %. 
Käytön ja purkamisen jälkeen teknisesti hyvässä kunnossa olevaa materiaalia käyte-
tään rakennusosien valmistuksessa. Teräsjätettä voidaan myös kierrättää metalliro-
muna, jolloin sitä voidaan käyttää teräksen valmistuksessa raaka-aineena. Tämä vä-
hentää merkittävästi ilmansaasteita ja kaivosten aiheuttamia ympäristökuormia. 
Sinkkipinnoitettu teräsohutlevy sisältää uusiutumatonta energiaa 15 m² ja uusiutuvaa 
1,7 m². Valmistuksessa aiheutuu ilman lämpenemiseen vaikuttavia päästöjä 900 
CO2/m². (RIL 216-2001, 287.) (Siikanen 2001.) 
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6.3.2 Puurungon elinkaariarviointi 
Puurunkoisen ulkoseinän käyttöikä peltiverhouksella on 50 vuotta, mikä on sama 
kuin paroc-elementeillä. Puu on tietysti raaka-aineena suomessa erinomainen, koska 
sitä on paljon saatavilla ja se on uusiutuva luonnonvara. Ulkoseinän tekemisessä syn-
tyy myös ympäristöhaittoja. Puurunkoinen ulkoseinä sisältää: puuta, lasivillaa, poly-
eteenimuovikalvoa ja kipsilevyä. Ulkoverhouksena käytetään tässä tapauksessa pel-
tiä.  
 
Puun ympäristövaikutukset: Puusta ei sinänsä itsestään synny ympäristövaikutuksia. 
Kuitenkin puunkaadosta sahatavaraksi työmaalle on monia vaiheita, joista syntyy 
ympäristöhaittoja. Puunkaadossa käytettävät metsäkoneet, kuljetukset sahalle ja sa-
halta myyjille tai suoraan työmaalle tuottavat ympäristöhaittoja, mutta nämä ovat 
kuitenkin olemattomia verrattuna esimerkiksi teräksen ympäristöhaittoihin. Ilman 
lämpenemiseen vaikuttavia päästöjä sahatavaran valmistuksessa aiheutuu 80 
CO2/kg. (RIL 216-2001, 287.) Puurungossa voidaan joutua käyttämään vähäisesti 
myös kyllästettyä puutavaraa. Kyllästyksessä käytettävät suoja-aineet ovat vesi-
liukoiset kyllästeet (suolakyllästeet), kreosoottiöljy ja öljypohjaiset kyllästeet. Käsi-
teltävässä hallissa kyllästetyn puutavaran määrä jää kuitenkin muutamaan kymme-
neen metriin, joten niiden ympäristövaikutus on erittäin pieni.  
 
Lasivillan ympäristövaikutukset: Lasivillan raaka-aineet ovat kvartsihiekka, sooda ja 
kalkkikivi. Raaka-aineet ovat uusiutumattomia. Lasivillan kuituraaka-aineesta noin 
60 % on kierrätyslasia. Villat eivät maadu, mutta niitä voidaan käyttää keventävänä 
materiaalina esimerkiksi maanrakennustöissä. Rakennusaikaiset hukkapalat voidaan 
käyttää puhallusvillan joukossa lämmöneristeenä. (Siikanen 2001.) 
 
Polyeteenimuovikalvon ympäristövaikutukset: Muovit valmistetaan pääosin hiilive-
dyistä, jotka ovat öljyjalostuksen sivutuotteita. Muovien materiaalikierrätys uudel-
leen tuotteeksi on mahdollista. Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia päästöjä syntyy 
1400 CO2/kg. (Häkkinen & Vares 1997, 59.)  
 
Kipsilevyn ympäristövaikutukset: Kipsikartonkilevyt valmistetaan maaperästä saata-
vasta kalsiumsulfaatista tai hiilivoimaloista syntyvästä kipsistä. Levyistä syntyvä 
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kipsijäte on kierrätettävissä takaisin levyn valmistusprosessiin. Levyjäte voidaan jau-
hettuna käyttää maanparannusaineena. Valmistajat ottavat vastaan puhtaat levyjätteet 
ja ne hyödynnetään sataprosenttisesti. Elinkaaren aikana ilman lämpenemiseen vai-
kuttavat päästöt ovat 440 CO2/kg. (Siikanen 2001.) 
 
Peltiverhouksen ympäristövaikutukset: Raaka-aineena käytetään maalipinnoitettuja 
teräskeloja. Uusiutumattoman energian kulutus 18,5 MJ/kg ja uusiutuvan energian 
kulutus 2,2 MJ/kg. Päästöt ilmaan 1150 CO2/kg. Teräs voidaan kierrättää ja uudel-
leenkäyttää.   
6.3.3 Yhteenveto 
Molempien ulkoseinien valmistuksessa ja tekemisessä syntyy erilaisia ympäristöhait-
toja, kuitenkin niitä on yritetty välttää mahdollisuuksien mukaan, tinkimättä kuiten-
kaan seinien energiankulutuksesta. Paroc-elementti on yhteen liimattu kokonaisuus, 
tämä ei kuitenkaan hankaloita eri materiaalien lajittelua. Parocin tehtaalla lajittelu 
onnistuu, siellä saadaan villa erotettua teräsohutlevystä, ja näin kierrätys onnistuu. 
Koko paroc-elementti valmistetaan Paraisten tehtaalla yhdessä paikassa.  
 
Puurungossa on taas paljon eri materiaaleja, jotka tulevat eri paikoista työmaalle. 
Hallirakennukseen tarvittava materiaalien määrä on niin suuri, että tuotteet tulevat 
suoraan valmistajilta ja näin syntyy kuljetuksista ympäristöhaittoja. Tässä tapaukses-
sa paroc-elementit ovat ympäristöystävällisempiä. Kokonaisuudessa paroc-elementin 
kierrätys prosessi on parempi, koska koko prosessi hoidetaan tehtaalla, jossa materi-
aalit erotetaan toisistaan ja kierrätetään. Puurungon kaikki materiaalit eivät välttä-
mättä rakennuksen purkamisen yhteydessä päädy kierrätykseen, vaan osa materiaa-
leista voi joutua kaatopaikalle.  
 
Näiden perusteella paroc-elementin ympäristövaikutukset elinkaaren aikana ovat pie-
nemmät kuin puurungolla.          
 
Seuraavissa taulukoissa yhteenveto seinärakenteiden ympäristövaikutuksista. Tulok-
set ovat peräisin VTT:n tekemästä tutkimuksesta. (Häkkinen & Vares 1997.)  
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Taulukko 1. Puurunkoisen ulkoseinän ympäristövaikutus. 
 
Hukka Tiheys Energia Raaka-aineet ILV HV 







      
Materiaali 
% kg/m³ 
      
MJ/kg  MJ/kg  kg/kg  kg/kg  g/kg  g/kg  
                  
Pelti 0,5 7850 18,5 2,2 0,65 0 1150 3,5 
Kipsilevy 10 700 7,1 0,061 0,8 0 440 0,91 
Sahatavara 6 492 1,6 20,7 0 1 80 0,62 
Lasivilla 8 
22-
250 31 4,2 1,5 0 1500 9,2 
Höyrysulku 0,1   87 1,6 1,86 0 1400 18 
Kipsilevy 10 700 7,1 0,061 0,8 0 440 0,91 
yht.     152,3 28,8 5,6 1 5010 33,1 
ILV = ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt   HV = Happamoitumiseen vaikuttavat 
päästöt 
 
Taulukko 2. Paroc-elementin ympäristövaikutus. 
 
Hukka Tiheys Energia Raaka-aineet ILV HV 





      
Materiaali 
% kg/m³ MJ/kg  MJ/kg  kg/kg  kg/kg  g/kg  g/kg  
                  
Teräslevy 0,5 7850 15 1,7 0,55 0 900 3,3 
Vuorivilla 8 
22-
250 23 0,54 1,5 0 1400 8,3 
Muovi 0,1   85 1,6 1,8 0 1400 18 
Maalaus     24 0,81 1,3 0 1200 12 
yht.     175 4,65 5,15 0 4900 41,6 




Taulukoista 1 ja 2 nähdään, että erot seinärakenteiden ympäristövaikutuksien välillä 
ovat vähäiset. Eroja tulee uusiutuvassa energiassa ja uusiutuvissa raaka-aineissa. Uu-
siutuvaa energiaa puurunkoisesta seinästä syntyy 28,8 MJ/kg, kun paroc-elementissä 
energiaa syntyy vain 4,65 MJ/kg. Uusiutuvaa raaka-ainetta puurungosta syntyy saha-
tavaran ansiosta 1 kg/kg, koska puu on uusiutuvaa raaka-ainetta. Paroc-elementissä 
ei uusiutuvaa raaka-ainetta ole. Paroc-elementin ilman happamoitumiseen vaikutta-
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vat päästöt ovat 41,6 g/kg ja puurungon päästöt 33,1 g/kg eli paroc-elementin päästöt 
tässä ovat noin neljäsosan suuremmat kuin puurungon. Muuten yhteenlasketut arvot 
ovat lähellä toisiaan. 
6.4 Elinkaarikustannus (LCC) 
Elinkaarikustannus tarkoittaa rakennuksen, laitteen tai järjestelmän elinkaaren han-
kinta-, käyttö-, kunnossapito- ja uusimiskustannusten summaa. Elinkaarikustannus-
laskenta on helpoimmin toteuttavissa perinteisin laskentamenetelmin manuaalisesti 
tai atk-tekniikkaa hyödyntäen. Elinkaarilaskenta voidaan tehdä yksittäisistä laitteista, 
rakennusosasta tai koko rakennuksesta. (Myyryläinen 2008, 20.)   
6.4.1 Paroc-elementin ja puurungon elinkaarilaskentaa 
Elinkaarilaskenta voidaan tehdä ulkoseinärakenteista. Vaihtoehtoina ovat paroc-
elementti ja puurunko. Molempien ulkoseinien osalta lasketaan investointi, korko ja 
investoinnin käyttöaika. Näiden mukaan lasketaan vuotuinen pääomakustannus, esi-
merkiksi €/seinä-m².  
 
150mm puurungon materiaalien neliöhinnaksi saadaan n. 31,6 €/m² ja paroc-
elementin neliöhinta on n. 50 €/m² 150mm paksuudella. 200mm puurungon materi-
aalien neliöhinnaksi saadaan n. 35,8 €/m² ja paroc-elementin neliöhinta on n. 60 €/m² 
200mm paksuudella. (Liite 11). Investointien käyttöiät ovat molemmilla seinäraken-
teilla samat eli 50 vuotta. Molemmissa ulkopinnan materiaali on teräksestä tehtyä 
ohutlevyä. Sisäpuolen materiaalina paroc-elementissä on teräsohutlevy, kun taas 
puurungossa se on kipsilevyä, tämä voi aiheuttaa enemmän korjauskustannuksia kip-
silevyn rikkoutumisen takia. Tähän on kuitenkin helpot paikkausmenetelmät olemas-
sa.  
 
Kunnossapitokustannus lasketaan keskimääräisenä kokemusperäisenä arvona, joka 
määritellään laatuvaatimusten mukaisesti 0-0,5 % vuodessa rakennusinvestoinnista. 
Hallirakennukseen valitaan kunnossapidon laatutasoksi 0,2 % (tyydyttävä). Paroc-
elementin kunnossapitokustannus olisi 0,12 €/m² vuodessa/200mm ja 0,1 €/m² vuo-
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dessa/150mm. Puurungon kunnossapitokustannus olisi 0,07 €/m² vuodessa/200mm ja 
0,06 €/m² vuodessa/150mm. Kulumisesta ja vanhenemisesta aiheutuu myös poistoa 
ja tähän käytetään tasapoistoa eli vanheneminen ja kuluminen tapahtuu tasaisesti ko-
ko käyttöiän aikana. Kun käyttöiäksi on arvioitu 50 vuotta, poisto on vuodessa 1/50 
hankintahinnasta eli 2 % vuodessa. (Myyryläinen 2008.)   
 
Hallirakennuksen ulkoseinien kokonaisneliömäärä on n. 521 m². Seuraavassa taulu-
kossa on laskettu seinärakenteiden kunnossapitokustannukset koko käyttöiän aikana. 
 
Taulukko 3. Kunnossapitokustannukset 50 vuoden aikana. 
Seinärakenne Määrä  Vuosi 50 vuotta Nykyarvo kor-
kokanta 4% 
Puurunko 150mm 521,3 m² 31,30 € 1 563,90 € 1 477,80 € 








521,3 m² 62,60 € 3 127,80 € 3 007,50 € 
 
Taulukosta nähdään, että 200mm paksuisen paroc-elementin nykyarvo on suurin 
3007,50 €. Pienin nykyarvo 1477,80 € saadaan 150mm puurungolla, tämä on yli puo-
let pienempi kuin 200mm paroc-elementin.  
 
Elinkaarilaskennassa selviää, että paroc-elementtien neliöhinnat ovat huomattavasti 
korkeammat, kuin puurungon. Myös kunnossapitokustannukset nousevat korkeam-
maksi paroc-elementeissä. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, siitä että puurun-
koinen ulkoseinä tulisi näin paljon edullisemmaksi. Seuraavassa luvussa käydään 
läpi kustannuslaskentaa ja aikataulut ulkoseinien osalta, josta selviää lopullinen hinta 






7 KUSTANNUSLASKENTA JA AIKATAULUT 
 
Kustannuslaskennassa käytetään Ratun työ- ja materiaalimenekkejä. Lasketaan puu-
rungon ja paroc-elementin materiaalikustannukset ja työkustannukset hallirakennuk-
seen. Tehdään myös näille aikataulut. Aikataulut tehdään Planet +6.2 ohjelmalla. 
Tehdään ensin kustannuslaskenta ja aikataulut pienempään hallirakennukseen, jonka 
seinäpinta-ala on 521,3m². Pohjapiirros liite 3. Myöhemmin vertaillaan miten hallin 
koko vaikuttaa kustannuksiin ja aikaan eli otetaan laskelmiin isompi hallirakennus. 
Sen seinäpinta-ala on 1162m² ja katsotaan miten aikataulut ja kustannukset muuttu-
vat. Saadaanko ulkoseinille eroa suuntaan tai toiseen.     
7.1 Ratu-tiedosto  
Ratu-tietoja käytetään hankkeen eri vaiheiden aikataulu- ja kustannussuunnittelussa. 
Tiedot soveltuvat työmaan tuotannonsuunnittelun avuksi eri vaiheissa. Menekkitieto-
jen avulla voidaan tarkistaa tarvittavan työryhmän koko, suunniteltavan työkokonai-
suuden kesto ja työsaavutus. Näin varmistetaan, että tarvittavat resurssit ovat käytet-
tävissä, ja voidaan laatia työlle realistinen aikataulu välitavoitteineen. Samoin voi-
daan tahdistaa tehtävät siten, että vältetään turhaa odottelua ja töiden päällekkäisyyttä 
työmaalla. Menekkitietojen avulla voidaan vertailla eri materiaalivaihtoehtojen, tuo-
tantotapojen ja työmenetelmien vaikutuksia työkokonaisuuden kustannuksiin ja kes-
toon. Kustannussuunnittelussa tarvitaan menekkitietojen lisäksi materiaalien ja työn 
kustannustietoa, näin suunniteltuja kustannuksia voidaan verrata tavoitearvion kus-
tannustavoitteisiin. (Koskenvesa 2009, 9.) 
7.1.1 Käsitteet 
Tehollinen aika, työvuoroaika T3  
 
Työmenekkitiedot on ilmoitettu tehollisina aikoina eli työvuoroaikoina. Työmenekit 
eivät sisällä yli tunnin mittaisia häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehollista aikaa käytetään 






Kokonaisaika eli työvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös yli tunnin 
mittaiset keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään yleisaikataulun laadintaan ja kus-
tannusten laskentaan. Kokonaisajat saadaan kertomalla työvuoroajat TL3-
kertoimella, eri työlajilla on oma TL3 kerroin.  
 
Työvaiheen lisäajat TL3 
 
Työvaiheen lisäajat ovat vähintään tunnin pituisia työn keskeytyksiä, pieniä erillisiä 
työvaiheita tai laitteiden ja koneiden rikkoutumisia tai huoltoja, säähaittoja, odotus-




Materiaalien kokonaishukka muodostuu menetelmälisästä ML2, työnvaihelisästä 
ML3 ja työmaalisästä ML4. Menetelmälisä tarkoittaa työmenetelmästä johtuvia pie-
niä hukkapaloja, joille ei työmaalla ole käyttöä. Työnvaihelisää ovat mm. suuret ma-
teriaalien hukkapalat, joille tulisi löytyä työmaalla käyttöä. Työmaalisä aiheutuu ma-
teriaalien huonosta varastoinnista tai huolimattomista ja suunnittelemattomista siir-
roista. Näistä aiheutuu materiaalien rikkoutuminen, katoaminen, kastuminen tai käyt-
tö johonkin toiseen tarkoitukseen. Materiaalien teoreettiset menekit sekä kokonais-
hukat ovat työlajeittain. Kokonaishukka ML5 on eri materiaalihukkien summa. 
7.1.2 Laskenta 
Tehtävän työmenekkiä laskettaessa työmenekkitiedoista kootaan suunniteltavan teh-
tävän työsisältöä vastaava työmenekkikokonaisuus ja lasketaan työmenekit yhteen. 
Työnosien työmenekkien yksiköiden tulee olla samoja (esimerkiksi tth/m²). Tehtävän 
työmenekki (tth) saadaan kertomalla yksikköä kohden laskettu työmenekki (tth/m²) 




7.2 Kustannukset ja aikataulut 
Työmenekit kustannuslaskentaan otetaan Rakennustöiden menekit 2010 kirjasta ja 
viikkoaikataulun menekit otetaan Aikataulukirjasta 2008. (Koskenvesa & Mäki 
2009.) (Koskenvesa & Mäki 2007.) Materiaalikustannuksia laskiessa otetaan huomi-
oon puurungon materiaalihukat. Paroc-elementissä materiaalihukkaa ei tule, koska 
elementointisuunnittelu ja sahaukset tehdään jo tehtaalla. Työkustannuksia laskiessa 
käytetään kokonaisaika T4, joka sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit. Tuntipalkka 
valitaan rakennusalan työehtosopimuksesta, palkkaryhmä neljän mukainen palkka eli 
12,5 €/h. Sosiaalikulujen osuus on 70 %. (Finlex:n www-sivut 2010.) Aikatauluja 
tehdessä käytetään työryhmää 2 RAM eli kahta rakennusammattimiestä.  
 
Puurungon viikkoaikataulussa jaotellaan työlajit/rakennusosat siihen järjestykseen, 
miten ne työmaalla tehdään. Planet ohjelmalla asetetaan työlajeille riippuvuudet eli 
kun ensimmäinen työvaihe saadaan suoritetuksi niin toinen alkaa. 150mm ja 200mm 
puurungon aikataulut ovat muuten samat, mutta ainoa ero tulee lämmöneristyksen 
asentamisessa. 150mm seinään tulee yksikerros lämmöneristettä, kun taas 200mm 
seinään tulee kaksi kerrosta 100mm lämmöneristettä. 200mm seinän villoitus kestää 
3,1 työvuoroa ja 150mm seinän villoitus kestää 1,6 työvuoroa. Tämä aiheuttaa sen, 
että kokonaiskesto puurungolla (200mm) on 41,8 työvuoroa ja puurungon (150mm) 
kokonaiskesto on 40,3 työvuoroa. Näin 200mm puurungon tekeminen kestää pak-
summan villoituksen vuoksi kauemmin.  
 
Paroc-elementtien paksuus ei vaikuta asentamiseen, joten aikataulut ovat sekä 
150mm että 200mm elementeissä samat. Paroc-elementtien kokonaiskesto on 18,3 
työvuoroa. Kuvassa 4 näkyy ulkoseinien viikkoaikataulut. Viikkoaikataulut myös 




Kuva 4. Ulkoseinien viikkoaikataulut. 
 
Kustannuslaskennassa 200mm paroc-elementin materiaalikustannukset ovat 31278 € 
ja 150mm elementin 26065€. Työkustannukset ovat 6460,50 € molemmissa elemen-
teissä. (Liite 13). Puurungon materiaali- ja työkustannuksissa tulee eroja 150mm ja 
200mm paksuuksilla. Materiaalikustannuksissa erot syntyvät puutavarasta ja läm-
möneristyksestä. Työkustannuksissa eroa tulee, koska paksumman puurungon teke-
miseen menee enemmän aikaa. Materiaalikustannukset 200mm puurungolla ovat 
25706,40 € ja työkustannukset ovat 9694,60 €. 150mm puurungon materiaalikustan-
nukset ovat 22884,60 € ja työkustannukset ovat 9210,50 €. (Liitteet 14,15). Kuvassa 






















Kuva 5. Ulkoseinien kokonaiskustannukset. 
 
Kuvasta nähdään, kun työ- ja materiaalikustannukset ovat laskettuna yhteen, että 
150mm paroc-elementillä ja puurungolla ei ole paljon eroa kustannuksissa. Miettien, 
että paroc-elementit asentaa vielä hallirakennukseen puolet nopeammin. Ei ole epä-
selvää kumman ulkoseinävaihtoehdon valitsee. 200mm puurungossa ja paroc-
elementissä eroa kustannuksissa syntyy jo hieman, mutta isossa rakennusprojektissa 
tämä on pieni summa siitä, että saadaan elementeillä puolet nopeammin ulkoseinä 
valmiiksi.  
 
Aikatauluissa eroa 150mm puurungon ja paroc-elementin välille tulee 55 %, se on 
paljon. Kustannuksissa eroa tulee vain 1,3 %. Kustannuksia ajatellen voisi ulkosei-
näksi valita kumpi tahansa, mutta aikataulu huomioonottaen paroc-elementit ovat 
hallirakennukseen parempi vaihtoehto kuin puurunko. Jos ajattelee, että 150mm ul-
koseinät ovat vuoden 2010 vaatimusten mukaiset ja vuonna 2012 vaatimukset kiris-
tyvät jälleen, kannattaisiko rakentaa heti 200mm paksuinen ulkoseinä. Ajallisesti täs-
tä ei tulisi juuri mitään eroa. Kustannukset olisivat 200mm puurungolla noin 3000 € 
enemmän ja 200mm paroc-elementillä noin 5000€ enemmän. Nämä luvut säästettäi-
siin kuitenkin lämmityskustannuksissa ja tekisi rakennuksesta energiatehokkaam-
man.   
40 
 
7.3 Hallin koon vaikutus kustannuksiin ja aikaan 
Hallirakennuksen kokoa kasvatettaessa kustannukset kohoavat ja aikaa menee enem-
män. Katsotaan miten erot kasvavat, kun rakennettaisiin halli, jonka seinäpinta-ala 
olisi 1162m². Aikatauluissa erot vain suurenevat puurungon ja paroc-elementin välil-






















Puurunko 150mm Paroc 150mm Puurunko 200mm Paroc 200mm
 
Kuva 6. Hallin koon vaikutus aikatauluihin. 
 
Pienemmän hallin ulkoseinän tekeminen puurungolla vie aikaa saman verran, kuin 















Kuvassa 7 näkyy kokonaiskustannukset isommasta hallirakennuksesta.  
Kokonaiskustannukset


















Kuva 7. Ulkoseinien kokonaiskustannukset. 
 
Kuvasta 5 nähdään, että erot kasvavat mitä suurempi halli on. 200mm paroc-
elementin kokonaiskustannukset ovat 84120,70 €, kun taas 200mm puurungolla ne 
jäävät 78892 €. Edellisestä aikataulukaaviosta näkyi hyvin, että paroc-elementtisen 
julkisivun tekeminen on niin nopeaa ja siksi kannattava valinta hallirakennukseen. 
Kun rakennetaan puurunkoa ja mietitään kuinka monta eri vaihetta sitä tehdessä tu-
lee, ei lähdettäisi tekemään 1000m² hallirakennukseen puurunkoista julkisivua. En-
sinnäkin se olisi erittäin pitkä projekti ja materiaalihukkaa syntyisi. Parempi valinta 
olisi paroc-elementti, jonka asentaminen on helppoa ja näin helpottaisi myös työnte-
kijöiden työtä. 
 
Ajatellaan, että hallin rakentaisi puurunkoisena, työvoiman lisäys olisi suotavaa. 
Työntekijöiden lisäys kahdesta vaikka neljään, nopeuttaisi ulkoseinän valmistumisen 
puolella. Eli aikaa kuluisi puurunkoiseen seinään 20,2 tv, silloin päästäisiin jo lähelle 
paroc-elementin 18,3 tv. Kustannukset eivät kuitenkaan nousisi. Tämän hetken työti-
lanne huomioonottaen työvoimaa ainakin löytyisi helpolla. Näin puurunkoisen seinän 






Työmenetelmiä on rakentamisessa monia. Lisäksi käytetään erilaisia työkoneita ja 
työkaluja. Suunnittelu vaiheessa tarvitsee miettiä mikä olisi paras vaihtoehto juuri 
tähän kohteeseen. Ajatellen tietenkin apuvälineistä aiheutuvia kustannuksia ja voite-
taanko niillä aikaa. Apuvälineitä voivat olla erilaiset telineet ja nostimet. Tarvitaanko 
työmaalla henkilönostinta vai riittävätkö telineet. Onko tarvetta vuokrata autonosturi 
tiettyinä aikoina vai tarvitaanko esimerkiksi torninosturia päivittäiseen käyttöön. 
Pienrakentajalla tällaisia välineitä ei ole, joten näistä aiheutuu vuokra kustannuksia, 
jotka voivat olla yllättävänkin suuria. Työssä käytetään Ratun työmenetelmiä.  
8.1 Puurunkoisen ulkoseinän työmenetelmä 
Käydään läpi mitä tarvitsee ottaa huomioon puurunkotyössä.  
1. Aloituspalaveri: Aikataulut, suunnitelmat, työkalusto, materiaalit ja 
työturvallisuus 
2. Työntekijän perehdyttäminen 
3. Työkohteen vastaanottaminen: Edelliset työvaiheet valmiit, merkitään 
ylös mahdolliset virheet. 
4. Olosuhteet: Saavutetaan vaadittu laatutaso. 
5. Kaluston ja koneiden tarkastus 
6. Työtasot: Telineet täyttävät määräykset ja ne ovat tarkastetut. 
7. Materiaalien vastaanotto: Tarkistetaan toimituksen sisältö, kunto sekä 
sopimuksenmukaisuus. 
8. Varastointi: Työmaalla varataan riittävästi tilaa materiaalien väliva-
rastointiin, suojataan ja peitetään materiaalit. 
 
Materiaalien vastaanotossa tarvitaan nosto-/siirtokalustoa, näitä ovat mm. autonostu-
ri, traktori ja kurottaja. Puurunkotyössä tarvittavat työvälineet: normaali kirvesmies 
varustus, saha, moottorisaha, pyörösaha, katkaisusirkkeli, vasara, kaasunaulain, po-
rakone, poranteriä, veitsi, nitoja. Levytyössä tarvitaan lisäksi raspi, mattoveitsi, kais-




8.2 Paroc-elementin työmenetelmä  
Käydään läpi mitä tarvitsee ottaa huomioon metallielementtityössä. 
1. Aloituspalaveri: Aikataulu, kalusto, työvoima, asennusohjeet ja työturval-
lisuus 
2. Työntekijän perehdyttäminen: Asennusryhmän ja nosturinkuljettajan tulee 
tietää asennusjärjestys. 
3. Työkohteen vastaanotto: Edeltävät työvaiheet valmiit asennustyötä var-
ten, asennuspohjan pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan. 
4. Kaluston ja koneiden tarkastus: Nostolaitteiden käyttöönottotarkastusten 
voimassaolo ja enimmäiskuorma tarkastetaan ennen asennusta. 
5. Olosuhteet: Vaadittava laatutaso saavutetaan. 
6. Nostot: Otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet, yli 15 
m/s työskentely keskeytetään. 
7. Elementtien vastaanotto: Tarkistetaan elementtien kunto. 
8. Elementtien siirrot ja varastointi: Työmaalla riittävästi tilaa elementeille, 
välivarastoinnissa tuenta valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
9. Työtasot: Nostokorissa ja korkealla työskennellessä käytetään kypärää, 
valjaita ja turvaköysiä. 
10. Nostoapuvälineet: Tarkastetaan nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nos-
toapulaitteiden kunto ja enimmäiskuorma 
11. Nostoalue: Erotetaan suoja-aidoilla ja lippusiimoilla. 
12. Nostot: Nosturin kuljettajalla ja asentajalla esteetön näköyhteys, käyte-
tään ohjausköyttä. 
 
Elementtien asennuksessa tarvitaan nostokalustoa, esimerkiksi autonosturia, kurotta-
jaa tai torninosturia. Elementtityössä tarvittavat työvälineet: elektroniset tai optiset 
mittauskojeet, vesivaaka, linjalanka, mitta, ruuvinkiristin, porakone, väliaikaiset tu-
ennat ja hihnat. (Ratu 33-0243 2002.) 
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8.3 Työmenetelmien vertailu 
Työmenetelmissä tulee eroja, koska käytetään eri apuvälineitä. Paroc-elementit jou-
dutaan nostamaan paikoilleen koneella, joten tarvitsee huolehtia nostojen turvalli-
suudesta. Nostolaitteet on syytä tarkastaa huolella ennen nostojen aloittamista, ettei 
synny vaaratilanteita. Puurungon tekemisessä tarvitaan telineitä, joiden tarkastus on 
myös välttämätöntä turvallisuuden takia. Elementtien asentamisessa joudutaan käyt-
tämään koko ajan nostinta, joten sääolot on otettava huomioon. Nostot on keskeytet-
tävä, jos tuulennopeus nousee yli 15m/s. Puurungolla tällaisia olosuhteista johtuvia 
keskeytyksiä ei tule.  
 
Paroc-elementtien asennuksesta aiheutuu nostojen vuoksi enemmän huomioonotetta-
via asioita. Nostoalue on erotettava, kuitenkin yleensä koko työmaa-alue on aidattu, 
joten nostoaluetta ei tarvitse erikseen aidata. Nostoapuvälineiden, kuten vaijereiden, 
liinojen kunto pitää tarkistaa ja ottaa huomioon niiden enimmäiskuorma. Työvälinei-
tä paroc-elementin asennusvaiheessa ei niin paljon tarvita, kuin puurungon tekemi-
sessä. Koska puurunko tehdään vaihe vaiheelta, niin joka vaiheeseen tarvitaan eri 
työvälineitä. Muuten näiden ulkoseinien työmenetelmät ovat toistensa kaltaisia ja 
yksinkertaisia.    
8.4 Puurungon ja paroc-elementtien asennusvaiheen erot 
Asennusvaiheessa näillä ulkoseinillä on paljon eroja, johtuen tietenkin siitä, että ver-
rataan valmista elementtiä työmaalla tehtävään puurunkoiseen seinään. Puurunkoista 
seinää tehdessä tarvitsee asentaa telineet hallirakennukseen. Telineet tulevat vain yh-
teen päätyyn, josta niitä siirretään työn etenemisen mukaan eteenpäin. Olisi turhaa 
rakentaa telineet ympäri hallin, koska siitä syntyisi vain ylimääräistä vuokrakustan-
nusta. Telinekorkeus päädyissä tarvitsee olla yli neljä metriä, joten telineiden turval-
lisuus on tarkistettava. Telineiden työtasot tulevat 2m välein, telineissä tarvitsee olla 
jalkalistat, suojakaide tulee olla 1,1m korkeudella ja välikaide 0,5m korkeudella. Te-
lineistä tarvitsee löytyä telinekortti, josta käy ilmi telineiden hyväksyntä. Telineillä 




Telinemateriaalia tarvitaan 100m² ja vuokrakustannukset ovat täten 149,28€/päivä. 
150mm puurunkoisen ulkoseinän tekemiseen meni aikaa 40,3 tv, joten telinevuokra 
on kokonaisuutena 6016 €. (Ramirent:n www-sivut 2010.) 
 
Muita apuvälineitä, kuin telineitä puurungon tekoon ei tarvita. Eri materiaalien kiin-
nittämiseen tarvitaan erilaisia ruuveja ja nauloja, jotka ovat lujuusluokaltaan riittävät. 
Puurunko kiinnitetään ruuveilla teräsrungon teräslevyihin, jotka ovat hitsattu k600 
jaolla, sitten asennetaan tuulensuojalevyt suojaamaan sisäpuolisia rakenteita. Tämän 
jälkeen voidaan villoittaa rakennus, jotta villa ei pääse kastumaan. Asennetaan höy-
rynsulkumuovi villan lämpimälle puolelle ja tämän päälle kipsilevy. Koolataan lau-
dalla (22x100mm) julkisivu ennen kuin asennetaan peltiverhous.  
 
Seinän ja katon liitoskohdassa tarvitsee ottaa huomioon myös paloturvallisuus, näin 
ollen seinän tuulensuoja viedään aluskatteeseen saakka palonkatkon vuoksi. Yläpoh-
jan liitos (Liite 16).  
 
Paroc-elementtiä asentaessa ei kannata lähteä asentamaan telineitä, koska ne olisivat 
vain tiellä. Henkilönostin on erittäin hyvä apuväline. Sen saa siirrettyä nopeasti eri 
paikkaan ja sillä pääsee riittävän korkealle kiinnittämään elementtiä. Henkilönosti-
mena hallirakennuksessa voi käyttää hinattavaa nivelpuominostinta. Paroc-
elementtien asentamiseen kului aikaa 18,3 tv, joten nivelpuominostimen vuokrakus-
tannukset ovat 1388 €. (Ramirent:n www-sivut 2010.) Elementtien asentamisessa 
tarvitaan myös nosturia/nostinta, koska niiden paino on n.120kg (4400x1200mm). 
Nostimena tällaisessa hallirakennuksessa voidaan käyttää kurottajaa, jolla saadaan 
elementit nostettua vaivattomasti paikoilleen. Kurottajan vuokra-aika on 18,3 tv ja 
vuokrakustannuksia syntyy 3950 €. (Ramirent:n www-sivut 2010.) Paroc on myös 
suunnitellut LiftAid nostimia, jotka helpottavat elementin nostoa. Näitä voidaan 
vuokrata paroc:lta. Nostoissa tarvitsee muistaa käyttää turvaliinaa ja todella tuulisissa 
oloissa nostoja ei saa suorittaa. Erilaiset listat ja tiivisteet tulevat elementtien muka-
na. Muita tarvikkeita ovat listaruuvit ja elementtikiinnikkeet. 
 
Paroc-elementin liitos yläpohjaan eroaa hieman puurungosta. Katosta tuleva höyryn-
sulkumuovi kiinnitetään elementin yläpäähän, koska elementissä ei ole höyrynsul-
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kumuovia. Elementin yläpäässä käytetään räystäslistoja, ettei vesi eikä kosteus pääse 
imeytymään elementin päästä sisään. (Liite 17).   
 
Seuraavassa taulukossa on apuvälineiden aiheuttamat vuokrakustannukset yhteensä. 
 








Puurunko Telineet 40,3 6016 6016 
Nivelpuomi-
nostin 18,3 1388 
Paroc-
elementti 
Kurottaja 18,3 3950 5338 
 
 
Taulukosta näkee sen, että puurunkoseinää tehdessä telineiden vuokra-aika on niin 
pitkä, että vuokrakustannukset kohoavat suuriksi. Vaikka paroc-elementin asentami-
seen tarvitaan sekä nivelpuominostinta että kurottajaa tulee ne edullisemmaksi, koska 
vuokra-aika on puolet lyhyempi.  
9 YHTEENVETO 
 
Työssä käsiteltiin kahta eri ulkoseinärakennetta hallirakennukseen paroc-elementtiä 
ja puurunkoa. Ulkoseinien paksuudet olivat 150mm ja 200mm. Molempien rakentei-
den U-arvot olivat samat, joten lämmöneristyksessä ei tule eroja. Hallirakennukseen 
valittiin teräsrunko, koska sitä on saatavilla hyvin ja poikkileikkaus pysyy pienenä. 
Hallin paloluokaksi määriteltiin P3, joten teräsrunkoa voidaan käyttää suojaamatto-
mana.  
 
150mm paroc-elementtien palonkesto minuutteina oli 120, kun puurunkoisella ulko-
seinälle se jäi vain 30 minuuttiin. Palotilanteessa tällä erolla on suuri merkitys, ettei 
palo pääse leviämään niin nopeasti. Ulkoseinien julkisivumateriaalina molemmissa 
on teräsohutlevyä. Sisäpinnassa paroc-elementissä on samaa teräsohutlevyä, puurun-




Elinkaaritaloudessa selvitettiin mitä ympäristövaikutuksia ulkoseinillä on niiden ko-
ko elinkaaren aikana, ja mitkä ovat niiden elinkaarikustannukset. Käyttöiäksi mole-
mille ulkoseinille määritettiin 50-vuotta. Paroc-elementin ja puurungon elinkaariar-
vioinnissa ympäristövaikutukset olivat seinärakenteilla lähes samat. Paroc-elementin 
ympäristövaikutukset jäivät kuitenkin pienemmiksi sen hyvän kierrätyksen ansiosta. 
Elinkaarikustannuksissa paroc-elementin kunnossapitokustannukset olivat suurem-
mat kuin puurungon. Nykyarvon laskennassa eroa tuli huomattavasti. 150mm paroc-
elementin nykyarvo oli 41 % suurempi kuin vastaavan puurungon. 200mm elementil-
lä nykyarvo oli myös 41 % suurempi. 
  
Rakennusprojekteissa usein ratkaisevana tekijänä ovat kustannukset, mutta myös ai-
katauluilla on merkittävä osuus ja se näkyy hyvin tässä. Kustannuslaskennassa erot 
olivat vähäiset seinärakenteiden välillä. 150mm paroc-elementin kokonaiskustannuk-
set olivat 32512 € ja 150mm puurungon 32094 €. 200mm paroc-elementin kustan-
nukset olivat 37738 € ja 200mm puurungon 35401 €. Aikatauluissa erot olivat mer-
kittävät, kahdella työntekijällä paroc-elementit asentaisi yli puolet nopeammin kuin 
puurungon. Tästä syystä hallirakennuksen ulkoseinärakenteeksi kannattaisi valita 
paroc-elementti, koska se on ajallisesti niin nopea. Hallin koon kasvaessa paroc-
elementin etu vain kasvaa.  
 
Jos valintana olisi kuitenkin puurunko, tarvitsisi lisätä työvoimaa. Neljän hengen 
ryhmä nopeuttaisi puurungon tekemistä puolella, kuitenkaan kustannuksia nostamat-
ta. Kokonaisuutena voidaan päätellä, että paroc-elementti on hinta-laatusuhteeltaan 
erinomainen ja asennusnopeuden tuottama etu on suuri, että elementtirakentaminen 
kannattaa, kun halutaan nopeasti valmista. Puurungon tekeminen isomalla työryh-
mällä tasoittaa eroja ja on näin ollen varteenotettava vaihtoehto ulkoseinärakenteeksi. 
 
Työmenetelmissä eroja tuli asennusvaiheessa. Paroc-elementtien asennuksissa joudu-
taan käyttämään koko ajan nosturia, ja näin ollen huomioimaan nostojen turvallisuut-
ta. Sääolot voivat myös vaikuttaa paroc-elementtien asentamiseen ja johtaa nostojen 
keskeytyksiin. Molempien ulkoseinien asennusvaiheessa tarvittiin myös vuokraka-
lustoa. Vuokrakustannukset apuvälineille olivat 11 % pienemmät paroc-elementtiä 




Palonkeston lisäksi paroc-elementin etuja ovat elementtien pituus, joka voi olla jopa 
12000mm, tämä nopeuttaa asennusta entisestään. Mahdollistetaan suuri runkopilarien 
väli. Paroc-elementtien huono puoli on sen muunneltavuus. Ikkunat ovat aina ele-
mentin korkuisia, kun taas puurunkoa tehdessä ikkunan korkeuden saa vapaasti 
suunnitella. Tämä vaikuttaa ulkonäköön, mutta ei ole hallirakennuksessa oleellista. 
Työssä olisi voinut vielä huomioida ikkunoiden ja ovien vaikutusta aikatauluihin ja 
miten niiden asennus eroaa puurungossa ja paroc-elementissä. Kuljetuskustannuksia 
ei ole huomioitu kustannuksissa.   
 












U-arvo (W/m²K) 0,26 0,26 0,20 0,20 
Palonkesto (min) 30 120 60 240 
Käyttöikä (a) 50 50 50 50 
Uusiutumaton energia 
(Mj/kg) 152,3 175 152,3 175 
Uusiutumaton raaka-aine 
(kg/kg) 5,6 5,15 5,6 5,15 
Kunnossapitokustannusten 
nykyarvo (€) 1477,80 2504,80 1754,40 3007,50 
Kokonaiskustannukset (€) 32095,10 32525,50 35401 37738,50 
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U arvon laskenta 150mm puurunko                  Liite 1
mm Huom !
 W/(mK)
dvilla 150:= =d puuλvilla 0.035:= IsoverKL35( )
λpuu 0.12:= dkipsi13 13:=
λkipsi 0.21:= dkipsi9 9:=









kaava:   1/Rj = Σfn / Rnj     ja      Rjn=dj / λnj














































Taulukko 2  (Rakentamismääräyskokoelma C4)
Rse 0.04:=
Kokonaislämmönvastu:





:= U 0.258= W / (K m2)
U arvon laskenta 200mm puurunko                     Liite 2
mm Huom !
 W/(mK)
dvilla 200:= =d puuλvilla 0.035:= IsoverKL35( )
λpuu 0.12:= dkipsi13 13:=
λkipsi 0.21:= dkipsi9 9:=









kaava:   1/Rj = Σfn / Rnj     ja      Rjn=dj / λnj














































Taulukko 2 (Rakentamismääräyskokoelma C4)
Rse 0.04:=
Kokonaislämmönvastu:





:= U 0.197= W / (K m2)

Vaaka asennetun ulkoseinän mitoitus                                      LIITE 4
Rakennuksen sijainti Maatoluokka III, teollisuusalue
Runko Jänneväli 5000mm, tukileveys 80mm
Elementtityyppi AST S
Elementinpaksuus 200mm
Pintalevyt Ulkopinta 6mm, sisäpinta 5mm
Tuulikuorma qw = 0,52  kN/m2
Painekertoimet Cp =+1,06
Cp = -1,0
Tuulenpaine Wp = 1,06x0,52=0,55 kN/m2
Tuulenimu Ws = -1,0x0,52=-0,52 kN/m2
Tuulenpainetapauksessa elementin lujuus määritellään 0,6 mm pintalevylle:
qsall = 2,3 kN/m2 > 0,55 kN/m2 OK
Tuulenimutapauksessa elementin sisäpinta on mitoittava, joten pintalevyn paksuus on 0,5
mm:
qsall = 1,9 kN/m2 > 0,52 kN/m2 OK
Luvut 2,3 kN/m2  ja 1,9 kN/m2 on saatu paroc:n suunnitteluohjeen jännevälikäyrältä.
(Paroc:n www-sivut 2009.)
LIITE 5Kiinnikemäärä/elementin pää lasketaan kaavalla:
N = 0,5xLxbxCpxqw/Fsall
N = kiinnikemäärä/elementin pää
L = elementin pituus (m)
b = elementin leveys (m)
Cp = painekerroin imulle
qw = tuulikuorma (kN/m2)
Fsall = elementtikiinnikkeille sallittu kuorma ( Suunnitteluohjeesta,
paroc:n ww-sivut 2009.)
N = 0,5x5mx1,2mx1,9kN/m2x0,52kN/m2 
1







Materiaali Hinta €/m² Valmistaja
Peltiverhous poimulevy 11,7 Rautaruukki
Lauta 22x100mm 0,61 Taloon yhtiöt
Gyproc 9 tuulensuoja 3,19 Gyproc
Runko 50x150mm 2,38 Taloon yhtiöt
Villa isover KL35 150mm 8,82 Isover
Höyrysulkumuovi 0,5 Taloon yhtiöt
Gyproc EK 13 4,44 Gyproc
yht. 31,64
Materiaali Hinta €/m² Valmistaja
Peltiverhous poimulevy 11,7 Rautaruukki
Lauta 22x100mm 0,61 Taloon yhtiöt
Gyproc 9 tuulensuoja 3,19 Gyproc
Runko 50x200mm 3,33 Taloon yhtiöt
Villa isover KL35 2x100mm 12 Isover
Höyrysulkumuovi 0,5 Taloon yhtiöt
Gyproc EK 13 4,44 Gyproc
yht. 35,77
Puurungon materiaalien neliöhinta (150mm)
Puurungon materiaalien neliöhinta (200mm)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Paroc-elementin materiaalikustannukset 200mm 
Materiaalimenekit
Hukkaa ei tule, koska elementointi suunnittelu ja sahaukset tehdään jo tehtaalla.
60 €/m²·521,3 m² = 31278 €
Työvuoroaika T3
521,3 m²·0,486 tth/m² = 253,35 tth
Työvaiheaika T4, TL3 kerroin 1,20
1,20·253,35 tth = 304,022 tth
Rakennusalan työehtosopimus, palkkaryhmä 4 12,5 €/h, sosiaalikustannuksien
osuus 70 %
304,022 tth·12,5 €/h·1,70 = 6460,47 €
Paroc-elementin materiaalikustannukset 150mm 
Materiaalimenekit
Hukkaa ei tule, koska elementointi suunnittelu ja sahaukset tehdään jo tehtaalla.
50 €/m²·521,3 m² = 26065 €
Työvuoroaika T3
521,3 m²·0,486 tth/m² = 253,35 tth
Työvaiheaika T4, TL3 kerroin 1,20
1,20·253,35 tth = 304,022 tth
Rakennusalan työehtosopimus, palkkaryhmä 4 12,5 €/h, sosiaalikustannuksien
osuus 70 %









1. Puurunko k600 50x200mm 2 m/m²·1,10·521,3 m² = 1146,9 m²
2. Tuulensuojalevytys (Gyproc) 1 m/m²·1,115·521,3 m² = 581,25 m²
3. Lämmöneristys (isover) 1 m/m²·1,045·521,3 m² = 544,76 m²
4. Höyrynsulku 1,2 m/m²·1,2·521,3 m² = 750,70 m²
5. Sisäpuolinen kipsilevystys (Gyproc) 1 m/m²·1,115·521,3 m² = 581,25 m²
6. Lauta koolaus 22x100 3 m/m²·1,075·521,3 m² = 1681,19 m²
7. Julkisivun metalliverhous 1,2 m/m²·1,3·521,3 m² = 813,20 m²
1. Puurunko k600 50x200mm 1146,9 m²·3,33 €/m² = 3819,20 €
2. Tuulensuojalevytys (Gyproc) 581,25 m²·3,19 €/m² = 1854,19 €
3. Lämmöneristys (isover) 544,76 m²·12 €/m² = 6537,11 €
4. Höyrynsulku 750,70 m²·0,5 €/m² = 375,40 €
5. Sisäpuolinen kipsilevystys (Gyproc) 581,25 m²·4,44 €/m² = 2580,75 €
6. Lauta koolaus 22x100 1681,19 m²·0,61 €/m² = 1025,53 €
7. Julkisivun metalliverhous 813,20 m²·11,70 €/m² = 9514,44 €
yht. 25 706,40 €
Työvuoroaika T3
521,3 m²·0,761 tth/m² = 396,71 tth
Työvaiheaika T4, TL3 kerroin 1,15
1,15·396,71 tth = 456,22 tth
Rakennusalan työehtosopimus, palkkaryhmä 4 12,5 €/h, sosiaalikustannuksien
osuus 70 %







1. Puurunko k600 50x150mm 2 m/m²·1,10·521,3 m² = 1146,9 m²
2. Tuulensuojalevytys (Gyproc) 1 m/m²·1,115·521,3 m² = 581,25 m²
3. Lämmöneristys (isover) 1 m/m²·1,045·521,3 m² = 544,76 m²
4. Höyrynsulku 1,2 m/m²·1,2·521,3 m² = 750,70 m²
5. Sisäpuolinen kipsilevystys (Gyproc) 1 m/m²·1,115·521,3 m² = 581,25 m²
6. Lauta koolaus 22x100 3 m/m²·1,075·521,3 m² = 1681,19 m²
7. Julkisivun metalliverhous 1,2 m/m²·1,3·521,3 m² = 813,20 m²
1. Puurunko k600 50x150mm 1146,9 m²·2,38 €/m² = 2729,62 €
2. Tuulensuojalevytys (Gyproc) 581,25 m²·3,19 €/m² = 1854,19 €
3. Lämmöneristys (isover) 544,76 m²·8,82 €/m² = 4804,77 €
4. Höyrynsulku 750,70 m²·0,5 €/m² = 375,40 €
5. Sisäpuolinen kipsilevystys (Gyproc) 581,25 m²·4,44 €/m² = 2580,75 €
6. Lauta koolaus 22x100 1681,19 m²·0,61 €/m² = 1025,53 €
7. Julkisivun metalliverhous 813,20 m²·11,70 €/m² = 9514,44 €
yht. 22 884,60 €
Työvuoroaika T3
521,3 m²·0,723 tth/m² = 376,9 tth
Työvaiheaika T4, TL3 kerroin 1,15
1,15·376,9 tth = 433,435 tth
Rakennusalan työehtosopimus, palkkaryhmä 4 12,5 €/h, sosiaalikustannuksien
osuus 70 %
433,435 tth·12,5 €/h·1,70 = 9210,49 €
Kustannuslaskenta
Materiaalikustannukset
Työkustannukset


